



KUJCP018JN9S

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/734/16/2

Č. smlouvy zhotovitele: 39/2016

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SDL/OREG/734/16
„Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)**1. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Szczoťková, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě
• II/159 Tálín-Paseky a Paseky k. z. - úprava P7, Ing. Rudolf Pešta, tel. 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda

tel. č. 777/328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda, tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš, tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chalouš, vedoucí přípravy, tel. č. 383 321 445

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

2. Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/734/16 ze dne 24. 6. 2016 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“, a to formou tohoto dodatku.

2. Důvodem změny jsou méněpráce, které vznikly tím, že z důvodu zachování min. šířky komunikace nebylo možné provést zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu v délce 1181 m a v jejichž důsledku se mění cena za dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“.

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo“, který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2016 – část 4, okres Písek“

- II/159 Tálín-Paseky a Paseky k. z. - úprava P7

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	19 227 765,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 1	20 095 835,80 Kč
DPH 21%	4 220 125,52 Kč
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 1	24 315 961,32 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	0,00 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	41 335,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 2	20 054 500,80 Kč
DPH 21%	4 211 445,17 Kč
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 2	24 265 945,97 Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelům i zhotovitelem.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. *1147/2016/RK-99* ze dne 20. 10. 2016.


V Českých Budějovicích dne
za objednatele: 21-10-2016

V Sousedovicích, dne
za zhotovitele: 21-10-2016


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



ZNAKON, a.s.
Sousedovicice
ICO: 253 018055
Tel. +420 322 553
OR KB 1048 20


Vladimír Kotrč
předseda představenstva



