

Čj: MULA 34093/2016
Ukládací znak: 56 18 V 10
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.05.2016

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Smluvní strany:

ZHOTOVITEL DÍLA:

HABAU CZ s.r.o.
Sídlo: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 11935
IČO: 26068338, DIČ: CZ26068338
Bank.spojení: Oberbank AG, č.ú. 7000030922/8040
statutární orgán: Eckhart Aschauer, Ing. Peter Lammerhuber.
prokura: Ing. Josef Beneš, Ing. Michal Tichovský, Susanne
Zellinger
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Kubíček,
Ing. Petr Křenek

(dále jen „zhotovitel“)

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

(dále jen „objednatel“)

II.

Název díla a místo

„Rekonstrukce ulice Kollárova v Lanškrouně – III. etapa“

III.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. **Předmětem dodatku** je změna termínu plnění a ceny díla.

2. **Termíny plnění.**

Termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:

dokončení díla: 14.11.2016

3. **Cena za dílo.**

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III odst. 1) smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení čl. III. odst. 2) tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1 SOD
Cena díla bez DPH	4.099.965,55 Kč	4.849.775, - Kč
DPH (dle platných předpisů v daném období)	860.992,80 Kč	1.018.452,75 Kč
Cena včetně DPH	4.960.958,35 Kč	5.868.227,75 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.05.2016 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Přidělení zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce zhotoviteli bylo provedeno v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014 ze dne 03.02.2014.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
HABAU CZ s.r.o.
Eckhart Aschauer
jednatel společnosti

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
HABAU CZ s.r.o.
Ing. Petr Křenek
na základě plné moci