

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/084/P/SoD/14
č. (N 106/14)14187

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Čelákovice

číslo projektu 521 553 0011

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.5.2017 a dodatku č.2 ze dne 23.2.2018 se upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 578.000,- Kč

(slovy: pětsetšedesátosmtisíc Kč)
DPH 21 % 121.380,- Kč
včetně DPH: 699.380,- Kč
(slovy: šestsetdevadesátdevětisíctřistaosmdesát Kč)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:
bez DPH: 607.000,- Kč
(slovy: šestsetsedmtisíc Kč)
DPH 21 % 127.470,- Kč
včetně DPH: 734.470,- Kč
(slovy: sedmsettřicetčtyřtisícčtyřistasedmdesát Kč)

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

plnění bodu C – 2) 30.000,- Kč bez DPH

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu C – 2) 59.000,- Kč bez DPH

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 bod g) vypouští text:

„bod C) – samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení do 31.5.2018“.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bod C) – samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení do 90 dnů od pravomocného kladného správního rozhodnutí o posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 se nemění.

Tento DODATEK č. 3 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.3.

V Praze dne 2018

V Brně dne 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest	
Projekt: Přístaviště Čelákovice	
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností	
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.	
ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 3
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
Datum vydání: 25.5.2018	A B C D E nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu	
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu v návaznosti na délku správního řízení pro získání stavebního povolení
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Čelákovice" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z dubna 2015
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny 25.5.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Čelákovice" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/084/P/SoD/2014, (N 106/14) 14187. Je odevzdán koncept dokumentace, a byla zajištěna veškerá stanoviska, vyjádření a doklady. V návaznosti na toto byla podána včas a řádně žádost o územní rozhodnutí. Po oznámení zahájení řízení všem účastníkům řízení bylo na MěÚ Čelákovice doručeno vyjádření KÚ Stř. kraje OŽP, kde je požadováno nové posouzení vlivu záměru na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., vzhledem k tomu, že novela zákona k 1.11.2017 by mohla mít vliv na posouzení záměru. Po posouzení záměru KÚ Stř. kraje OŽP bylo vydáno dne 29.3.2018 vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., kde je stanoveno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení vlivu záměru na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. (novela zákona k 1.11.2017). Proto bylo neprodleně zadáno vypracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Dále byla dne 3.4.2018 podána žádost o závazné stanovisko k záměru dle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, MÚ Brandýs n.L. - Stará Boleslav, toto stanovisko je nutnou přílohou žádosti k zjišťovacímu řízení. Z důvodu lhůt správního řízení, není z naší strany reálné dodržet termín zajištění pravomocně nabytého územního rozhodnutí a stavebního povolení 31.5.2018. Žádáme tedy o posun termínu bodu C) SoD a to na 90 dnů od pravomocného kladného správního rozhodnutí o posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>	
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</u> Nejde o podstatnou změnu závazku.	
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>	
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:	
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>	
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>	
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano.</i>	
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>jedná se o zvýšení smluvní ceny o 5 %.</i>	

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) ANO NE		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla. Zajištění bodu C.) územního rozhodnutí a rozhodnutí o povolení stavby do 90 dnů od pravomocného kladného správního rozhodnutí o posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a tím i bodu D) zadávací dokumentace do 30 dnů od zajištění pravomocného povolení stavby.</i>
Cena SoD před změnou	578 000,- Kč	
Cena SoD po změně	607 000,- Kč	
jedná se o změnu o 5 %	29 000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/084/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C)	109.000,- Kč	11/2018
bodu D)	108.000,- Kč	12/2018
garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: