

**Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo
č. S957/2017/002**

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

statutární orgán: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele společnosti

zastoupený: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

„Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk km 2,510 – 2,750“, a to dle projektové dokumentace „Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk km 2,510 – 2,750“ vypracované Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, ČKAIT 100045, na vodním toku: Benčice pp. Vlány v km 37,5, číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-0510, IDVT: 10195094, ř. km: 2,510 – 2,750 a pp č. 3 Benčice v km 2,7, číslo hydrologického pořadí 4-21-08-0510, IDVT 10200142, ř. km: 0,000 – 0,055, katastrální území: Újezd u Valašských Klobouk.

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S957/2017/002 je změna čl. II. odst. 3 a 6 a čl. III odst. 1.

Při zakládání tělesa stupně v km 2,745 se narazilo na výrazně odlišnou strukturu zeminy, než byl předpoklad uvedený v projektové dokumentaci. Po odstranění vrchní vrstvy se v podloží nacházel hrubý štěrk s kameny a balvany. Na kontrolním dni 26. 3. 2018 bylo dohodnuto, že zatřídění zemin pro hloubení jam a rýh bude překvalifikována na 50 % v hornině č. 3 a 50 % v hornině č. 5. V důsledku nemožnosti vytvoření zubů (odskoků) v tělese stupně u prahu a předprahu v této třídě horniny, bude provedeno vyzdění na celou výšku, tj. od základů po korunu křídla, čímž dojde k prodloužení základu stupně o 3 m. Nově bude mít základ tělesa stupně 12 m.

Termín odevzdání hotového díla bude prodloužen do 30. 6. 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

čl. II. odst. 3 SOD:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 6. 2018**.

čl. II. odst. 6 SOD:

Dílo je prováděno dle časového a finančního harmonogramu, který se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací.

čl. III. odst. 1 SOD:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 138 147,- Kč bez DPH**.

Cena za dílo dle SOD:	2 050 740,- Kč bez DPH
<u>dodatek č. 2:</u>	
<i>méněpráce:</i>	- 76 803,- Kč bez DPH
<i>vícepráce:</i>	+50 789,- Kč bez DPH
<u>dodatek č. 3:</u>	
<i>méněpráce:</i>	- 20 985,- Kč bez DPH
<i>vícepráce:</i>	+134 406,- Kč bez DPH
 Nová cena za dílo:	 2 138 147,- Kč bez DPH

II.

Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. S957/2017/002 beze změn.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 25.5.2018

Ve Veselí nad Moravou dne 25.5.2018

Objednatel:
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků - OPM
se sídlem ve Vsetíně

Zhotovitel:
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Přílohy: Časový a finanční harmonogram
Nabídkový rozpočet méně a víceprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5592 Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750**
 Objekt: **SO 01 Úprava toku km 2,510-2,750**
 Rozpočet: **D2 Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.3 - méněpráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106 DIČ: **CZ42196451**
50168 Hradec Králové

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: **26229455**
Benátky 17 DIČ: **CZ26229455**
69801 Veselí nad Moravou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-20 985
PSV	0
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0
Celkem	-20 985

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 985 CZK
Základní DPH	21 %	-4 407 CZK


Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH -25 392 CZK

v Veseli nad Moravou

dne

23.5.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 985	100
Cena celkem					-20 985	100

Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 01	Úprava toku km 2,510-2,750
R:	1/D3	Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.3 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-20 984,99
15	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³ "kam. stupeň" : (36,20*(1,5+0,3) +23,20*(0,90+0,30))*-0,5	m ³	-46,50000	85,00	-3 952,50
				-46,5		
12	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1, a 2 do 100 m ³ "kam. stupeň v km 2,745" 0,5*(25,4+16,0)*9,30 : - 0,5*(25,4+16,0)*9,30*0,5	m ³	-96,25500	85,00	-8 181,68
				-96,255		
17	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkonu přes 1 do 2,5 m	m ³	-142,75500	30,00	-4 282,65
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	-142,75500	32,00	-4 568,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5592 Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750

Objekt: SO 01 Úprava toku km 2,510-2,750

Rozpočet: D3 Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.3 - vícepráce

**Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové**

**IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451**

**Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17
69801 Veselí nad Moravou**

**IČO: 26229455
DIČ: CZ26229455**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			134 406
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			134 406

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		134 406 CZK
Základní DPH	21 %		28 225 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK



Cena celkem s DPH

162 631 CZK

v Veseli nad Moravou

dne

23. 5. 2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			100 446	75
2	Zakládání	HSV			9 963	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 349	17
998	Přesun hmot	HSV			1 648	1
Cena celkem					134 406	100

Položkový rozpočet

S:	5592	Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk 2,510-2,750
O:	SO 01	Úprava toku km 2,510-2,750
R:	1/D3	Úprava toku km 2,510-2,750 dodatek č.3 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce			100 446,35			
51	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	46,50000	809,94	37 662,21
		46,5		46,5		
54	131401101	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	96,25500	484,19	46 605,71
		kam. stupeň 50% : 0,5*(25,4+16,0)*9,30*0,5		96,255		
52	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	142,75500	65,03	9 283,36
53	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	142,75500	48,30	6 895,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			22 349,25			
37	326211311	Zdvo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s, vypracováním líce, objemu přes 3 m3 rezného	m3	5,19750	4 300,00	22 349,25
		kamenný stupeň : 2*(0,45*1,3*1,5)		1,755		
		2*(1,5*0,93*0,75)		2,0925		
		kamenný práh : 2*(1*0,75*0,9)		1,35		
Díl: 2 Zakládání			9 963,00			
35	274214211	Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného pasy na maltu MC 10, objemu přes 3, m3	m3	3,69000	2 700,00	9 963,00
		kamenný stupeň : 2*(1,45*0,6*1,5)		2,61		
		kamenný práh : 2*(1*0,9*0,6)		1,08		
Díl: 998 Přesun hmot			1 647,57			
49	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost, 50 m	t	25,34724	50,00	1 267,36
50	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,60417	50,00	380,21
		"30 % z celkového množství" : 25,34724*0,3		7,60417		

Časový harmonogram stavebních prací

"Benčice v Újezdě u Valašských Klobouk, km 2,510 - 2,750"

SO	Název stavebního objektu	2017				2018					
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
SO 01	Úprava toku km 2,510-2,750	■	■	■	■			■	■	■	■
SO 02	Pravostranný přítok		■	■	■			■	■	■	■
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	■	■	■	■			■	■	■	■
	Dokončení stavby 30.6.2018										

Finanční harmonogram

Finanční plnění	2017				2018					
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Náklady měsíční bez DPH v tis.Kč	351	310	413	99			139	0	426	400
	1173				965					
Náklady celkové (vč. Dodatků) bez DPH v tis.Kč	2 138									

Ve Veselí nad Moravou, dne 22.5.2018

