

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 465-2017-520202 a č. smlouvy zhotovitele: 9-0223A17

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing.Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci, (společně)

tel./fax: xxx
ID DS: 5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polních cest C1, C6 a C12 Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se posouvá termín dokončení části díla, a to polní cesty C1, a termín předání a převzetí této části díla na 31.7.2018.

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. V. Doba plnění, odst. 1 a odst. 5 - body c. a d. smlouvy o dílo, upravené již dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.5.2018.

Původní znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2018

d. Termín předání a převzetí díla: 31.5.2018

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.7.2018.

Nové znění odst. 5. bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.7.2018

d. Termín předání a převzetí díla: 31.7.2018

Odůvodnění:

Jedná se o posun termínu z důvodu pomalého postupu prací při zásypu geobuněk opukou v úseku 0,480 km – KÚ polní cesty C1. Opuka je nasákový materiál a při výkyvu klimatických podmínek nelze pokračovat s pracemi až do vyschnutí.

Dále se tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně objednatele, vč. telefonického a e-mailového kontaktu a rovněž údaje na straně zhotovitele dle zápisu v obchodním rejstříku – změny provedené v 03/2018.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Plná moc pro Ing. Jana Peška a Jiřího Mezeru

V Jihlavě dne 29.5.2018

V Tlumačově dne 28.5.2018

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jan Pešek,
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava

.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR
a.s., Oblast Morava