

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2018  
č. objednatele: **03PU-001688**  
č. zhotovitele: **S19-034-0011**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO:**

**„I/55 Lužice - Josefov - oprava povrchu“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
Zastoupený: , ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 659 93 390  
(dále jen „**Objednatel**“)

**SWIETELSKY stavební, s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,  
o. z. Dopravní stavby MORAVA  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČO, DIČ: 480 35 599, CZ48035599  
bankovní spojení:  
zastoupen: , vedoucím o. z.  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , ředitel oblasti Hodonín a  
výrobně-technický ředitel  
kontaktní osoba ve věcech technických: stavbyvedoucí  
stavbyvedoucí  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ve znění:**

V příloze smlouvy: Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky, která je součástí smluvních podmínek se mění doba pro dokončení stavby a doba pro uvedení do provozu následovně:

**- původní termíny dle uzavřené smlouvy o dílo:**

Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.7.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 31.5.2018

**- nové upravené termíny dle dodatku č.1:**

Doba pro dokončení: do 15.9.2018  
Doba pro uvedení do provozu: do 15.7.2018

**Zdůvodnění:**

Na základě článku 7.3 Zvláštních podmínek dochází ke změně výše uvedených termínů, a to dle zpracovaného harmonogramu, který vychází z termínu povolené uzavírky silnice I/55 v daném úseku, uzavírka je vydána od 14.5.2018 do 9.7.2018. DIO nebylo možno správnými orgány vzhledem k nutnosti omezení dopravy v napojení silnic II/423 a III/4235 a tím pádem rozšíření okruhu účastníků dříve vydat.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Datum: 17.05.2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

29 -05- 2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel oblasti Hodonín

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: výrobně-technický ředitel

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**SWIETELSKY stavební, s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**