

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh“
07TUUIIN02

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Objednatel“)

a

BERGER BOHEMIA a.s.

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva
IČO: 45357269
DIČ: CZ 45357269
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
(dále také jako „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba třetího jízdního pruhu - vybudování vyhrazeného třetího jízdního pruhu pro vozy autobusových linek městské hromadné dopravy a pro vozy autobusových linek provozovaných v rámci integrované dopravy Plzeňska (dále jen „smlouva“). Dne 30.10.2017 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo zohlednění provedení dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

- 1.3. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	3.275.191,82 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 280.601,50 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla činí celkem: 14.468.230,09 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. S ohledem na skutečnost, že není možné dokončit stavební práce zejména na SO 101 Komunikace a SO 801 Sadové úpravy v důsledku provádění prací na komunikaci a přilehlém násypovém tělese v ulici Karlovarská jiným investorem, dohodly se Smluvní strany na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v níže uvedených termínech:

- a) *dokončení stavebních prací:* **nejpozději do 31.10 2018;**
- b) *uvedení komunikace do předčasného užívání proběhne nejpozději do 30.11.2017;*
- c) *kolaudační souhlas předá dodavatel objednateli do 15.12.2018.*

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 3 - 11

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.05.2018

V Plzni dne 16.05.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Zdeněk Pilík **Ing. Ladislav Provod**
předseda představenstva člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.