

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh
----------------	-------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.5	07TUUIN02
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 321 Úprava vodovodu		
Název / označení změny:	T kus + přeložka (kolize s plynem)		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápisy ve stavebním deníku ze dne:	10. - 11.11.2017		
Zápis z koordinační porady stavby ze dne:	8.11.2017		
Fotodokumentace	1x foto		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	

**Zdůvodnění a popis změny:**

- 1) T-kus - v upravovaném vodovodu byl zjištěn T-kus, který se již nevyrábí, a proto bylo nutno na základě požadavku provozovatele vyrobit atypický, nerezový.
- 2) Přeložka vodovodu - Při realizaci odkopu před vstupem do kolektoru bylo zjištěno nenormové uložení potrubí (kolize plyn NTL x vodovod). Po konzultaci se zástupcem Vodárny a INNOGY bylo dohodnuto, že bude provedena přeložka realizovaného "SO 321 úprava vodovodu" vložení vhodných tvarovek.

	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>44.236,90 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>49.372,50 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>- 5.135,60 Kč bez DPH</b>

**Přílohy:** soupis méněprací - víceprací  
zápis z koordinační porady stavby  
zápisy ze stavebního deníku  
doklady  
fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	23.04.208	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	23.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	23.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	23.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	20.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	23.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	23.4.2018	