

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh		
Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.7	07TUUIN02		
Dotčená část stavby:	SO 701.2 Kabelový kolektor - stavební úpravy		
Název / označení změny:	Výměna poklopu		
Podklad pro změnu:	Požadavek budoucího správce MMP OSI		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	9.12.2017		
Zápis z koordinační porady stavby ze dne:	11.10.2017		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	11.10.2017
Zdůvodnění a popis změny: Na základě dodatečného požadavku budoucího správce kolektoru MMP OSI došlo ke změně typu poklopu za únikový poklop, dle specifikace předané zástupcem investora.			
	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			5.060,60 Kč bez DPH
přípočty celkem:			13.349,60 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-8.289,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápis z koordinační porady stavby požadavek OSI MMP zápis ze stavebního deníku ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	23.4.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	12.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24.4.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	23.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	12.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	20.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	23.4.2018	