

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh		
Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.8	07TUUIIN02		
Dotčená část stavby:	SO 331 - Úprava kanalizace pod 3. JP		
Název / označení změny:	Propojení UV3 - UV2 - UV1		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápis ve stavebním deníku č.2 ze dne:	6. - 10.11.2017		
Zápis z koordinační porady stavby ze dne:	27.9.2017		
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	6.11.2017
Zdůvodnění a popis změny: Situace na stavbě si při realizaci úpravy kanalizace pod 3. JP vyžádala propojení uličních vpustí UV3 - UV2 - UV1 kameninovým potrubím DN150.			
	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			48.175,08 Kč bez DPH
přípočty celkem:			48.175,08 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápis z koordinační porady stavby zápisy ze stavebního deníku			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokřý	29.1.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	29.1.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	9.2.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	7.2.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	31.1.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	2.2.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	14.3.2018	