

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/003360

Stavební akce:	<b>Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace ZL č.11	<b>07TUUIIN02</b>		
Dotčená část stavby:	SO 801 - Sadové úpravy		
Název / označení změny:	Dodávka ornice		
Podklad pro změnu:	Požadavek vyplývající z průběhu stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Zápis z kontrolního dne stavby ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Petr Holba	Dne:	23.3.2018
Zdůvodnění a popis změny:	Projektovou dokumentací uvažované množství ornice se na stavbě nenacházelo.		
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>63.536,20 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			<b>162.494,50 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:			<b>- 98.958,30 Kč bez DPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací cenová nabídka			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Ing. Martin Mokrý	23.4.2018	
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	Petr Holba	23.4.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24.04.20018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	24.4.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	23.4.2018	
rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	24.4.2018	
projektant a AD	Ing. Kamil Orálek	25.4.2018	