

## Dodatek č. 10

### **SMLOUVY O DÍLO**

číslo zhotovitele

číslo objednatele

**10/4245/03**

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

### **SMLOVNÍ STRANY**

<b><u>OBJEDNATEL:</u></b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b> , Vodárenská 2 , 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513	DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
Zapsaný ve spisové složce:	Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399/0800
Zástupce statutárního orgánu:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Leopold Petr, místopředseda představenstva, p. Zdeněk Vojta (dále i jen „objednatel“)
<b><u>ZHOTOVITEL:</u></b>	<b>HYDROPROJEKT CZ a.s.</b> , Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ : 26475081	DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700-041 /0100
Statutární orgán:	Ing. Miroslav Kos, CSc., předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	každý člen statutárního orgánu samostatně
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Jiří Beneš, Ing. Josef Drbohlav (dále i jen „zhotovitel“)

Na základě dohody mezi technickými zástupci obou smluvních stran se výše uvedené smluvní strany dohodly na stanovení termínů plnění pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele subprojektu č.1 a 3 a dokumentace pro výběr správce stavby a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 smlouvy v následujícím znění níže uvedených článků.

### **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

*Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně  
(uvedeno v neúplném znění článku):*

- **Subprojekt č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště**  
Předmětem plnění dle tohoto dodatku smlouvy je vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW) v podrobnosti s agregovanými položkami, tj. v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) s výkazem výměr s agregovanými položkami a technické specifikace. Dokumentace bude obsahovat svazek 1 – 5 v rozsahu definovaném ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro dodávku tendrové projektové dokumentace“ a ve struktuře upřesněné na jednání dne 16.7.2007 ve Žďáru nad Sázavou.

- **Subprojekt č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - Ovčírna**  
Předmětem plnění dle tohoto dodatku smlouvy je vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW) v podrobnosti s agregovanými položkami, tj. v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) s výkazem výměr s agregovanými položkami a technické specifikace. Dokumentace bude obsahovat svazek 1 – 5 v rozsahu definovaném ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro dodávku tendrové projektové dokumentace“ a ve struktuře upřesněné na jednání dne 16.7.2007 ve Žďáru nad Sázavou.
- **Dokumentace pro výběr Správce stavby**  
Předmětem plnění dle tohoto dodatku smlouvy je vypracování dokumentace pro výběr Správce stavby (TDS). Dokumentace bude obsahovat svazek 1 – 2 v rozsahu definovaném ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro dodávku tendrové projektové dokumentace“ a ve struktuře upřesněné na jednání dne 16.7.2007 ve Žďáru nad Sázavou.

## DOBA PLNĚNÍ

*Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

- **Subprojekt č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště**
1. Dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW)  
– koncept včetně projednání s objednatelem... do **30.1.2008**
  2. Dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW) – čistopis do **30.4.2008**  
V případě, že **do 30.1.2008** nepředá SVK Žďársko podklady nezbytné pro to, aby bylo možné uskutečnit projednání konceptu TDW se zástupci Fondu soudržnosti, bude čistopis předán od poskytnutí těchto podkladů do **4 měsíců**
- **Subprojekt č. 3 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště - Ovčírna**
1. Dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW)  
– koncept včetně projednání s objednatelem do **30.1.2008**
  2. Dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW) – čistopis do **30.4.2008**  
V případě, že **do 30.1.2008** nepředá SVK Žďársko podklady nezbytné pro to, aby bylo možné uskutečnit projednání konceptu TDW se zástupci Fondu soudržnosti, bude čistopis předán od poskytnutí těchto podkladů do **4 měsíců**
- **Dokumentace pro výběr Správce stavby**
1. Návrh textu svazku 1 a 2 dokumentace pro výběr Správce stavby pro projednání s objednatelem do **30.11.2007**
  2. Dokumentace pro výběr Správce stavby (TDS) – koncept včetně projednání s objednatelem do **30.1.2008**
  3. Dokumentace pro výběr Správce stavby (TDW) – čistopis do **30.4.2008**  
V případě, že **do 30.1.2008** nepředá SVK Žďársko podklady nezbytné pro to, aby bylo možné uskutečnit projednání konceptu TDW se zástupci Fondu soudržnosti, bude čistopis předán od poskytnutí těchto podkladů do **4 měsíců**

## CENA

*Ustanovení tohoto článku sjednává následující (uvedeno v neúplném znění článku):*

- **Subprojekt č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště**  
Cena prací za Subprojekt č. 1 byla sjednána smlouvou o dílo uzavřenou dne 11.7.2005 ve výši bez DPH ..... 5 257 983 Kč  
*K této ceně přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, 19% DPH ... 999 017 Kč*  
*Po připočtení DPH v současně platné výši 19% činí cena včetně DPH ..... 6 257 000 Kč*

- **Subprojekt č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - Ovčírna**  
Cena prací za Subprojekt č. 3 byla projednána v červenci 2007 mezi SVK Žďársko a spol. HYDROPROJEKT CZ a.s. jako cena redukovaná s ohledem na zmenšení rozsahu prací (dopis spol. HYDROPROJEKT CZ a.s. čj. 141/2006/461) ve výši bez DPH..... 369 507 Kč  
K této ceně přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, 19% DPH ... 70 207 Kč  
Po připočtení DPH v současně platné výši 19% činí cena včetně DPH ..... **439 714 Kč**
- **Dokumentace pro výběr Správce stavby**  
Cena prací za Dokumentaci pro výběr Správce stavby byla sjednána smlouvou o dílo uzavřenou dne 11.7.2005 ve výši bez DPH 800 000 Kč  
K této ceně přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, 19% DPH ... 152 000 Kč  
Po připočtení DPH v současně platné výši 19% činí cena včetně DPH ..... **952 000 Kč**

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Ustanovení tohoto článku se upravuje a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Dle tohoto dodatku č. 10 smlouvy právo fakturovat vzniká zhotoviteli v režimu sjednaném smlouvou, přičemž den předání je zároveň považován za den uskutečnění zdanitelného plnění, následovně:

- **Subprojekt č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště**
1. Fakturováno bude k termínu předání konceptu, tj. 30.1.2008 ve výši bez DPH..... 4 732 180 Kč
  2. Fakturováno bude k termínu předání čistopisu ve výši bez DPH..... 525 803 Kč
- **Subprojekt č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště - Ovčírna**
1. Fakturováno bude k termínu předání konceptu, tj. 30.1.2008 ve výši bez DPH..... 332 556 Kč
  2. Fakturováno bude k termínu předání čistopisu ve výši bez DPH..... 36 951 Kč
- **Dokumentace pro výběr Správce stavby**
1. Fakturováno bude k termínu předání konceptu, tj. 30.1.2008 ve výši bez DPH..... 720 000 Kč
  2. Fakturováno bude k termínu předání čistopisu ve výši bez DPH..... 80 000 Kč

### Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

V Praze dne 27.7.2007