

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2017/13/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:
zástupce ve věcech technických

telefon

fax

e-mail

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : ProProjekt s.r.o.
sídlo : Starokřečanská 34, 408 11 Rumburk
právní forma : s.r.o.
IČ : 25487892
DIČ : CZ 25487892
zápis v OR : u KS v Úsí nad Labem oddíl C vložka 20514
jednající : Ing. Jiří Cobl

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních

ve věcech technických

bankovní spojení

č. účtu

telefon

e-mail

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2017/13/ORM je změna článku III. Doba plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba plnění

1. **Projektová dokumentace pro odstranění stavby a pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** bude zpracovaná a odevzdaná se všemi potřebnými náležitostmi a včetně všech potřebných vyjádření: **do 19. 8. 2018.**

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zpracovaná a odevzdaná se všemi potřebnými náležitostmi v návaznosti na předcházející **do 12 týdnů** od nabytí právní moci stavebního povolení.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 930/18/ZM41 ze dne 28. 03. 2018
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 30. 5. 2018

V Rumburku dne 29. 5. 2018

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města
za objednatele

.....
Ing. Jiří Cobl
ProProjekt s.r.o.
za zhotovitele