

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN uzavřené dne 06.03.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2017, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expositura Uherské Hradiště
zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **DEKPROJEKT s.r.o.**
Sídlo: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996
IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha
č.ú.: 35-7899980247/0100
zastoupený: **Ing. Vítém Kutnarem, Ing. Ctiborem Hůlkou** na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Janem Janečkem, Ing. Pavlem Štajnrtem
tel. oprávněné osoby: +420 733 168 673, +420 739 388 071

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.7.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště“.
2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu nutnosti odsouhlasení závěrů studie řešení vzduchotechniky objektů ZŠ Za Aleji a předání odsouhlasené varianty zhotoviteli pro pokračování v projektových pracích.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu:

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.4.2018**.

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **30.6.2018**.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 13.12.2017

V Praze dne 21.12.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ing. Ctibor Hůlka
ředitel společnosti

