



TSKRP0076C3L

DODATEK Č. 1

ke smlouvě příkazní na akci **Libeňský most, Praha 7 a 8** uzavřené dne 8. 6. 2015

číslo smlouvy příkazce : 3/15/9100/1

číslo smlouvy příkazníka : 453

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek, Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

2. Příkazník: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, Praha 2, 128 00
IČ: 27923673
DIČ: CZ27923673
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 35-3073430267/0100
zastoupena: Mgr. Petr Špírek, předseda představenstva
Mgr. Iveta Brzáková, místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Špírek, technický ředitel
Mgr. Radek Plachý, vedoucí obchodně právního odboru
- ve věcech technických: Jana Raichardová, ředitel divize 3700
Ing. Václav Kvasnička, vedoucí odboru 3730 a TDI
Ing. Ivana Trunečková, TDI

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) došlo ke změně předmětu plnění, kdy stavební povolení čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 (vybudování a úpravy SSZ) a čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 (vyvolané přeložky a ochrany sítí) nebyla prodlužována, ale místo toho byla prověřena, projednána a stavebním úřadem potvrzena jejich trvalá platnost,
- (B) bylo zahájeno správní řízení ve věci prohlášení souboru mostních objektů „Libeňský most“ za kulturní památku a proto přerušeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení čj. MHMP 465826/2006/ODA-01/Za-SP ze dne 28.8.2009, dokud nebude rozhodnuto o předběžné otázce – zda soubor mostních objektů bude či nebude kulturní památka,

nyní Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým se práva a povinnosti dle původní smlouvy o dílo mění následovně:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Původní text:

Předmětem plnění je inženýrská činnost a investorské služby spočívající v zajištění prodloužení platnosti dvakrát prodloužených stavebních povolení stavby **Libeňský most, Praha 7 a 8**, č. akce 999984, jejichž platnost bude ke konci roku 2015 ukončena.

Jedná se o tato stavební povolení:

- čj. MHMP 465826/2006/ODA-01/Za-SP ze dne 28.8.2009 na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty s prodlouženou platností do 31.12.2015,
čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ s prodlouženou platností do 25.11.2015,
čj. OV/P8/2006/4912/Ad/14 ze dne 27.7.2009 vodohospodářské na přeložky vodovodů s prodlouženou platností do 31.12.2015,
čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí s prodlouženou platností do 16.12.2015.

Nové znění:

Předmětem plnění je inženýrská činnost a investorské služby spočívající v:

- zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení čj. OV/P8/2006/4912/Ad/14 ze dne 27.7.2009 vodohospodářské na přeložky vodovodů s prodlouženou platností do 31.12.2015,
- přípravě podkladů pro prodloužení stavebního povolení čj. MHMP 465826/2006/ODA-01/Za-SP ze dne 28.8.2009 na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty s prodlouženou platností do 31.12.2015,
- prověření, projednání a potvrzení trvalé platnosti stavebních povolení: čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ s prodlouženou platností do 25.11.2015,

čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí s prodlouženou platností do 16.12.2015.

III. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

Původní znění bodu 2.:

2. Termín dokončení – dnem nabytí právní moci prodloužení platnosti posledního ze stavebních povolení uvedených v čl. II.

Nové znění bodu 2.:

2. Termín dokončení – protokolárním předáním předmětu díla

IV. CENA

Původní znění bodu 1.:

1. Celková cena za inženýrskou činnost a investorské služby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	486 750,00 Kč
DPH 21%	102 217,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	588 967,50 Kč

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění bodu 1.:

1. Celková cena za inženýrskou činnost a investorské služby v rozsahu dle čl. II.

Cena dle původní Smlouvy bez DPH	486 750,00 Kč
DPH 21%	102 217,50 Kč
Cena celkem	588 967,50 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	217 800,00 Kč
DPH 21%	45 738,00 Kč
Cena celkem za méněpráce vč.DPH	263 538,00 Kč

Cena po úpravách dle Dodatku č.1 bez DPH	268 950,00 Kč
DPH 21%	56 479,50 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1. vč. DPH	325 429,50 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 31. 03. 2017

za příkazce:




pověřený řízením org.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

za příkazníka:



Mgr. Petr Špírek
předseda představenstva



Mgr. Iveta Brzáková
místopředseda představenstva

 **Inženýring**
DOPRAVNÍCH STAVEB
a.s.
představenstvo
128 00 Praha 2, Na Moráni 3/360

Handwritten initials and signature.



Cenová kalkulace k návrhu dodatku

ke smlouvě příkazní č. 453 ze dne 8.6.2015

1. Prodloužení platnosti stavebního povolení čj. OV/P8/2006/4912/Ad/14 ze dne 27.7.2009 vodohospodářské na přeložky vodovodů:
 - doba zajištění plnění 225 hod. x hodinová sazba 550,- Kč = 123 750,- Kč
2. Příprava podkladů pro prodloužení stavebního povolení čj. MHMP 465826/2006/ODA-01/Za-SP ze dne 28.8.2009 na komunikace, mosty, opěrné zdi a související objekty
 - doba zajištění plnění 120 hod. x hodinová sazba 550,- Kč = 66.000,- Kč
3. Prověření, projednání a potvrzení trvalé platnosti stavebního povolení:
čj. MHMP 465822sp/2009/DOP-01/Sv ze dne 28.8.2009 na vybudování a úpravy SSZ
 - doba zajištění plnění 72 hod. x hodinová sazba 550,- Kč = 39.600,- Kč
3. Prověření, projednání a potvrzení trvalé platnosti stavebního povolení:
čj. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 na vyvolané přeložky a ochrany sítí
 - doba zajištění plnění 72 hod. x hodinová sazba 550,- Kč = 39.600,- Kč

Celková cena bez DPH	268 950,00 Kč
DPH 21%	56 479,50 Kč
Celková cena vč. DPH.....	325 429,50 Kč

Zpracoval: INŽ 3730 – Ing.V.Kvasnička