

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci
„26. ZŠ – školní hřiště v Liticích“
17TUOIN34

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Miroslav Stuchlík

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

VYSSPA Sport Technology s.r.o.

se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 19148

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Martin Štorch

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby „**26. ZŠ – školní hřiště v Liticích**“ (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preamble

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy školního hřiště ZŠ Litice, Přeučilova 320/12, Plzeň – Litice“, která zahrnuje zejména vybudování nového multifunkčního hřiště o půdorysu obdélníku 14,960m x

24,085m, včetně odvodnění drenážemi v areálu 26. ZŠ v Přeučilově ulici 320/12, v Plzni – Liticích (dále jen „smlouva“).

- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	158.926,12 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 159.581,12 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o částku 655,- Kč bez DPH a činí celkem:

2.021.145,- Kč bez DPH.

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 - 3 vč. příloh

- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Jaroslav Karásek
jednatel společnosti