

Dodatek č. 1

ke smlouvě na provedení pasportizace a repasportizace objektů dotčených stavbou uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro stavbu s názvem
„Náplavka Radbuza“
15TUOIN05

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

INSET s.r.o.

se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, ředitelem společnosti

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

osoba pověřená jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Martin Steinberger

tel.: XXXX, e-mail: XXXXX

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 1”).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2018 smlouvu, jejímž předmětem je provedení pasportizace a rovněž repasportizace objektů dotčených stavbou „Náplavka Radbuza“ a to v rozsahu dle

nabídky zhotovitele ze dne 25.01.2018 a dále rovněž zhotovení barevné fotodokumentace vč. popisu zjištěných poruch a zhotovení závěrečných zpráv jak pro provedenou pasportizaci, tak i pro provedenou repasportizaci (dále jen „smlouva“).

- 1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu plnění dle smlouvy vyvstala potřeba rozšíření rozsahu provedení pasportizace s repasportizací dle původní smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se rozšiřuje o provedení pasportizace s repasportizací objektu komunikace v okolí fotbalového stadionu ve Štruncových sadech v Plzni, která je určenou objízdnou trasou pro stavbu „Náplavka Radbuza“ a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 (Nabídka na provedení pasportizace a repasportizace objektu komunikace ohrožené stavbou: „Náplavka Radbuza“ ze dne 02.05.2018) a Přílohy č. 2 (Situace) tohoto dodatku.

2.2. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Dílo musí být provedeno v následujících termínech:

2.1.1. **Pasportizace**

- a) *provedení terénních prací u všech dotčených objektů:* **nejpozději do 30.05.2018**
b) *dokončení díla, tj. odevzdání závěrečné zprávy vč. tištěné barevné fotodokumentace objednateli pro všechny dotčené objekty:* **nejpozději do 30.06.2018**

2.1.2. **Repasportizace**

- a) *provedení terénních prací:* **na výzvu objednatele**
b) *dokončení díla, tj. odevzdání závěrečné zprávy vč. tištěné barevné fotodokumentace objednateli:* **do 4 týdnů od výzvy objednatele dle čl. II odst. 2.1. bod 2.1.2. a) této smlouvy**

2.3. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Cena předmětu plnění je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem o jednotkových cenách a vychází z nabídky zhotovitele. Celková sjednaná cena za dílo činí celkem **188.260,- Kč bez DPH** (slovy: sto osmdesát osm tisíc dvě stě šedesát Korun českých) a je tvořena:*

- a) *cenou za provedení pasportizace ve výši **110.650,- Kč bez DPH** (slovy: sto deset tisíc šest set padesát Korun českých);*
b) *cenou za provedení repasportizace ve výši **77.610,- Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát sedm tisíc šest set deset Korun českých).*

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1: Nabídka na provedení pasportizace a repasportizace objektu komunikace ohrožené stavbou: „Náplavka Radbuza“ ze den 02.05.2018

Příloha č. 2: Situace

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.05.2018

V Plzni dne 16.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Martin Steinberger
ředitel divize, na základě plné moci