

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 19.11.2017 na realizaci díla „OPRAVA TĚSNÍCÍHO A DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU SKLÁDKY BŘEZINKA“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Název/Obchodní firma: **České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“**  
Sídlo: U Mlýna 1755/5, 141 00 Praha 4  
IČ: 00002691  
DIČ: CZ00002691  
Zastoupený: Mgr. Ivanem Hlouškem, likvidátorem  
E-mail: karelli@seznam.cz  
Telefon: +420 608 355 990

##### 1.2. Zhotovitel:

Název/Obchodní firma: **DEKONTA, a.s.**  
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy  
Statutární orgán: Mgr. Karel Petrželka, MBA, předseda představenstva  
IČ: 25006096  
DIČ: CZ25006096  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) technických: RNDr. Ondřej Urban  
b) smluvních: Mgr. Karel Petrželka, MBA, předseda představenstva

#### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne **19.11.2017** týkající se díla „**OPRAVA TĚSNÍCÍHO A DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU SKLÁDKY BŘEZINKA**“, která není veřejnou zakázkou dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy není podstatná, resp. vyhovuje ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ (současně i ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ), i přesto, že se nejedná o veřejnou zakázku dle ZZVZ, nýbrž o zakázku zadávanou mimo režim ZZVZ. Změna závazku ze smlouvy o dílo, resp. obsah tohoto dodatku plně odpovídá uzavřené smlouvě o dílo, zejména je v souladu s čl. III. smlouvy o dílo (Změny díla).
- 2.2. Na základě dohody smluvních stran se předmět díla tímto dodatkem vymezuje nově, a to v rozsahu aktualizovaného rozpočtu (soupisu prací), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který plně nahrazuje rozpočet (soupis prací), který definoval předmět díla v rámci uzavřené smlouvy o dílo. Konkrétně se jedná o změnu části plnění předmětu veřejné zakázky vyvolanou v průběhu realizace díla nezbytnou potřebou určitou v tomto dodatku vymezenou část plnění neprovádět (méněpráce) a naopak namísto nich provádět práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla (vícepráce) z důvodu, že v průběhu dosavadního provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které nebyly zahrnuty v projektu, a které nemohl zhotovitel ani zadavatel/objednatel předpokládat. Nově vymezený, resp. tímto dodatkem aktualizovaný předmět díla, je definovaný aktualizovaným celkovým rozpočtem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3. Konkrétní důvody nutnosti realizovat vícepráce a neprovádět méněpráce definované tímto dodatkem jsou podrobně popsány v dokumentu „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ ze dne 9.4.2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.4. Provedené změny v plném rozsahu vyhovují ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ (a současně ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ), byť se v daném případě nejedná o veřejnou zakázku dle ZZVZ, tj.
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- 2.5. V důsledku změn definovaných tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, která je definována aktualizovaným celkovým rozpočtem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změna ceny prací plně vyhovuje ustanovení § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ, byť se nejedná o veřejnou zakázku dle ZZVZ. V ostatním se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti. Ke změně termínu plnění či jiných ustanovení uzavřené smlouvy o dílo tedy nedochází.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku, včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

### 4. Seznam příloh

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet (dle soupisu prací)  
Příloha č. 2 – Změna závazku ze smlouvy č. 1 ze dne 9.4.2018

V Praze dne 18. dubna 2018

V Praze dne 18. dubna 2018


**dekonta**  
a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy  
IČ: 25 00 60 98



za zhotovitele:  
DEKONTA, a.s.

Mgr. Karel Petrželka, MBA  
předseda představenstva



za objednatele:  
České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“

Mgr. Ivan Hloušek  
likvidátor

České energetické závody,  
státní podnik „v likvidaci“  
U Mlýna 1755/5, 141 00 Praha 4  
IČ: 000 02 691