

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDAKCE]

na straně jedné

a

Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 4, který byl uzavřen na základě nových termínů zpracování akce. Důvodem je vleklé stanovení místní úpravy provozu, následné delší dojednávání technického řešení NN přípojek - projednávání tras kabelů a míst napojení na NN síť v rámci objektů města i soukromých subjektů. Termín zpracování byl upraven v závislosti na přerušení územního řízení za účelem odstranění chybějících údajů a podkladů a na předpokládaném termínu získání územního rozhodnutí.

Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla.

B) Úprava předmětu smlouvy

Předmět smlouvy dle Článku I „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje uvést do souladu Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) s podmínkami vydaného územního rozhodnutí a nejpozději do 30 dnů od pravomocného

územního rozhodnutí dokumentaci v požadovaném počtu a formátu dle bodu 2.8. smlouvy o dílo předá objednateli.

C) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

- získání ÚR do 31.8.2018

D) Úprava článku ceny díla

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.

Cena celkem za dílo (bez DPH)	399 500 Kč
DPH 21 %	83 895 Kč
Cena vč. DPH	483 395 Kč

Po ukončení díla, tj. po uvedení dokumentace pro provádění stavby (DPS) do souladu s podmínkami vydaného územního rozhodnutí, zbývá uhradit:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
253 250 Kč	53 183 Kč	306 433 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 25.5.2018

objednatel

V Praze dne 29. 5.2018

zhotovitel

.....
Ing. Pavel Gala, v.r. vedoucí odboru
Statutární město Přerov
objednatel

.....
Ing. Zdeněk Strádal, v.r. jednatel společnosti
CZECH Consult, spol. s r. o.
zhotovitel