

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. **Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace**

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

2. **Obchodní firma - Stavop europe s.r.o.**

se sídlem: Frýdecká 59/251, Ostrava , 718 00, Ostrava
zastoupena: Dušanem Pastorkem
IČ: 03585352
DIČ : CZ03585352
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-8708080217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60429

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Dušan Pastorek, tel.: 608 853 874

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 30.11.2017. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 62 379,93 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 13 099,79 Kč, tj. celkem o 75 479,72 Kč. **Cena za provedené dílo činí 374 413,05 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 78 626,74 Kč, tj. celkem 453 039,79 Kč vč. DPH.** Jedná se o provedení více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečné ujednání

1. Příloha č. 1 : Položkový rozpočet VP a MP – „**Oprava balkónu na budově D Nemocnice ve Frýdku - Místku**“ v areálu Nemocnice ve Frýdku - Místku“.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

Ve Frýdku-Místku dne

V dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 386,23	37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 907,84	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 920,50	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 587,76	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 577,60	9
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					62 379,93	100