

Číslo smlouvy objednatele: 297/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1370/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 366/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/377 RÁJEC-JESTŘEBÍ MOST 377-008“

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,  
zastoupený [REDACTED]

IČO 25869523  
sp. zn. B 2419

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění

- Osazení dočasného dopravního značení B28 "zákaz zastavení" a E8a, b, c na objízdné trase v úseku ul. O. Blažka a 9. května - Vzhledem k nárůstu dopravy na místních komunikacích O. Blažka a 9. května způsobené vedením objízdné trasy bylo na pokyn Policie ČR doplněno dočasné dopravní značení za účelem vyklizení parkujících vozidel v úsecích s úzkou průjezdní šířkou a tím ke zklidnění dopravy na objízdné trase v centru města.
- Doplnění dočasného dopravního značení na křižovatce II/374 a III/37436 u obce Ráječko - Po osazení dočasného dopravního značení došlo v rámci objízdné trasy na dotčené křižovatce ke změně přednosti. Nerespektováním značení se na této křižovatce během krátkého období výrazně zvýšil počet dopravních nehod, a proto bylo značení na návrh Policie ČR bezprostředně doplněno pro zabránění dalšího ohrožení na životech a materiálních škodách.
- Doplnění dočasného dopravního značení na křižovatce II/374 a III/37436 u obce Ráječko - Po ukončení objízdné trasy došlo na křižovatce ke změně přednosti do původního stavu. Po předchozích situacích (opatření v rámci ZBV5) bylo navrženo usměrnění provozu doplněním značení zvýrazňující přednosti na této křižovatce.
- Odpočet nerealizovaných prací – méněpráce.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**30.999.535,27 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Olomouci dne 31. 5. 2018

V Brně, dne 31. 5. 2018

  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---