

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 232-Vo-28/16  
(Řepnický potok – Štěnec) ze dne 5. 9. 2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Petr Michek, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**ŽP PROJEKT s.r.o.**

sídlo: Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III

IČO: 27510999

DIČ: CZ27510999

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23345

zastoupený: Ing. Jiří Hlavatý

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. o změnu termínu odevzdání prací. Z důvodu komplikovaného majetkoprávního vypořádání a z důvodu přepracování projektové dokumentace pro společné řízení pro umístění stavby a povolení stavby, které vyplývá ze změny legislativy, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 12/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro společné řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a pro provádění stavby: 31.7.2018

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **241 000,- Kč** bez DPH, slovy dvě stě čtyřicet jedna tisíc korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku **67 000,- Kč** bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **6 000,- Kč** bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku **8 000,- Kč** bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku **160 000,- Kč** bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, zaměření budoucí stavby, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s objednatelem,

Termín dokončení dílčího plnění a) do 31.12.2016

- b) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ a předání 4 ks GP objednateli dle přílohy č. 2),

Termín dokončení dílčího plnění b) do 31.3.2017

pro zápis smluv do KN. Znalecký posudek na cenu předmětných pozemků zajistí investor do dvou měsíců od vyžádání na podkladě zpracovaného GP.

- c) uzavření kupních smluv – výkup od obce (vzor zašle objednatel na vyžádání), vklad do KN dle přílohy č. 2)

Termín dokončení dílčího plnění c) do 30.6.2018

- d) zpracování dokumentace pro společné řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a pro provádění stavby

Termín dokončení dílčího plnění c) do 31.7.2018

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

#### Objednatel:

V Hradci Králové dne:

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek Králové, 500 08

.....  
Ing. Tomáš Sýkora

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

#### Zhotovitel:

V Chrudimi dne:

16. 5. 2018

.....  
