

Rok:		2018		Harmonogram stavby "Rekostrukce oplocení - II.etapa															
Měsíc:	Květen	7	-	12	14	-	19	21	-	26	28	-	2						
I.etapa	Kam.zed' u voz.													USEK I. Hrubé pr.-oklepy	omítky-opravy				
II.etapa	Kam.zed'-u Urn.h.														USEK II.-oklepání				
Měsíc:	Červen	4	-	9	11	-	16	18	-	23	25	-	30						
III.etapa	Kam.zed' u Kost.													renovace 2 ks branek	nátěry				
														Usek III.-oklepání	doplnění omítek				
Měsíc:	Červenec	2	-	7	9	-	14	16	-	21	23	-	28	30	-	1			
	Úklid a suti																		
	Rezerva																		