

DODATEK č.2
ke SoD ev.č. 201700116 ze dne 18.10.2017

„Souvislé údržby MK Svatoplukova, vč. části chodníku“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : ██████████
fax : ██████████
zastoupený: ██████████, starostou MOb Vítkovice ve věcech smluvních
██████████ vedoucí odboru komunálních služeb
ve věcech technických
Číslo účtu: ██████████
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **HYDROSPOR spol. s r.o.**
sídlo : Úprkova 3, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel : ██████████
fax: -----
zastoupen :
ve věcech smluvních: ██████████, jednatelem společnosti
ve věcech technických: ██████████
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
zapsán v obch. rejstř. : u KS Ostrava, odd. C, vložka 10081
bankovní spojení : Komerční banka a.s. Ostrava, č.ú. ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700116 ze dne 18.10.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavce 1., článku VI. Cena díla, odstavce 1. a změny v článku V. Doba plnění, odstavce 2.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě místní komunikace ul. Svatoplukova v Ostravě-Vítkovicích dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu MP a VP.

V.
Doba plnění

2. Dílo bude dokončeno v termínu do 31.10.2018.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	2 640 223,79 Kč	554 447,00 Kč	3 194 670,79 Kč
dodatek č.2	+ 74 295,70 Kč	+ 15 602,10 Kč	+ 89 897,80 Kč
cena díla celkem	2 714 519,49Kč	570 049,10 Kč	3 284 568,59 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2567/RMOB-Vit/1418/102 ze dne 23.5.2018.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 31.5.2018

za objednatele

za zhotovitele

starosta MOB Vítkovice

jednatel společnosti