

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Červená Voda, rekonstrukce mostu 11-074; ISPROFIN 5001110007.34877	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 11-074		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.03.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostel nad Orlicí

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci dodatečně prováděného diagnostického průzkumu byla zjištěna absence mostních křídel, jež nebyla předpokládána v rámci zpracování PDPS. Vzhledem k zastížené situaci na stavbě dochází k doplnění chybějících křídel a podkladního betonu.

1	014111	– POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INTERNÍ ODPAD)	M3	31,86	67,20
11	13173.B	– HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1	M3	31,86	524,16
12	17511	– OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTUNĚNÍM	M3	22,388	837,76
25	421365	– VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	M3	1,332	29 120,00
100	33325	– MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZ BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,94	5170,00

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	107 094,14	107 094,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podp
		9. 05. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podp
		- 9. 05. 2018	
Supervize	jméno	datum	podp
Správce stavby	jméno	datum	podp
		- 9. 05. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podp
		11. 05. 2018	
Zhotovitel	jméno	datum	podp
		- 9. 05. 2018	