

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315720/12/2017 -316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1709/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234

DIČ: CZ 48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Monika Halamová

Pavel Středa

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Smiřice – ul. Hankova“ a „Vodovod Smiřice – ul. Hankova – stavební úprava podchodu pod tratí ČD“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. III. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	19.896.591,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	49.146,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 236.055,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 186.909,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	19.709.682,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Smiřice – ul. Hankova“ (změnový list č.1)

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Smiřice – ul. Hankova – stavební úprava podchodu pod tratí ČD“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 29.5.2018

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 29.5.2018

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Kanalizace Smiřice – ul. Hankova					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.					
Navrhovatel:		VAK STAVBY, spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 25.5.2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: - rozpočet díla			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
1) Zemní práce					
<p>Oproti DPS dojde k navýšení množství zemních prací a tím spojených činností, jelikož bylo zapotřebí dle skutečného stavu v terénu uložit navíc 4,0 m kanalizačního potrubí DN 200 mm. Toto potrubí se skládá z 1,0 m DN 200 mm pro UV napojené do šachty SM 140 a 3,0 m DN 200 mm pro prodloužení stávající kanal. přípojky z čp. 63 přes vjezd do nové kanalizace. Dále dojde k navýšení množství prostého betonu, který bude použit pro obetonování šachet SM363 a SM408, které jsou uloženy v těsné blízkosti stávajících základů nemovitostí. Nedojde tak k posunu základů. Změna je řešena na základě provedení zemních prací a zjištěných skutečnostech, o kterých nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jelikož se na stavbě nevyskytovala podzemní voda, dojde ke snížení doby čerpání vody a poplatku za stočné. Celkově se jedná o méněpráce.</p>					
2) Trubní vedení					
<p>V DPS navržená kanalizace DN 200 mm bude prodloužena o 4,0 m. Toto potrubí se skládá z 1,0 m DN 200 mm pro UV napojené do šachty SM 140 a 3,0 m DN 200 mm pro prodloužení stávající kanal. přípojky z čp. 63 přes vjezd do nové kanalizace. Změna je dána skutečnými vzdálenostmi k jednotlivým objektům a potřebou jejich napojení na kanalizaci. S ohledem na prostorové uspořádání sítí a stávající betonové podezdívky oplocení v blízkosti navržené šachty SM141, navrhuje objednatel tuto šachtu nerealizovat a stávající kanalizační přípojku DN 150 mm z čp. 63 propojit se šachtou SM406 napřímo. Dále s ohledem na výškové uložení stávající napojované kanalizace je potřeba pro zdárné napojení zvýšit počet kolen DN 200 mm a DN 300 mm. Celkově se jedná o vícepráce.</p>					
3) Přesun hmot					
<p>Na základě změny v bodě 1), dojde oproti DPS ke zvýšení přesunu hmot v otevřeném výkopu. Tuto změnu nemohl projektant předpokládat. Celkově se jedná o vícepráce.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 4x A4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Monika Halamová</i>					
Stanovisko objednatele:					
K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení.					
Stanovisko zhotovitele:					
Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu.					

Stanovisko projektanta:

S výše uvedenou změnou souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S výše uvedenou změnou souhlasím.

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny** (dále je "**PZ**") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel ~~souhlasí~~ **souhlasí** s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Smiřice – ul. Hankova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25.5.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

1) zemní práce + 24.670,00 Kč
2) trubní vedení + 17.830,00 Kč
3) přesun hmot + 6.646,00 Kč

Vícepráce celkem + 49.164,00 Kč

Méněpráce:

1) zemní práce - 213.934,00 Kč
2) trubní vedení - 14.891,00 Kč
3) přesun hmot - 1.657,00 Kč

Méněpráce celkem - 230.482,00 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 181.336,00 Kč

(mínus stoosmdesátjedentisíctřistatřicetšest korun českých)

Zpracoval: ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 25.5.2018

Datum: 25.5.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Smiřice – ul. Hankova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 28.5.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 181.336,00 Kč

(mínus stoosmdesátjedentisíctřistatřicetšest korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

315720/12/2017-316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Monika Halamová

Datum: 28.5.2018

Ing. Pavel Loskot

Datum: 28.5.2018

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Vodovod Smiřice – ul. Hankova – stavební úprava podchodu pod tratí ČD					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.					
Navrhovatel:		VAK STAVBY, spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 25.5.2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: - rozpočet díla			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
1) Trubní vedení					
<p>Oproti DPS dojde ke snížení počtu kusů u elektrospojek SDR 17 a 11°oblouku. Tato změna je vyvolána skutečným směrovým i trasovým uložením stávajícího litinového vodovodu DN 200 mm. Změna je řešena na základě provedení zemních prací a zjištěné skutečnosti, o které nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná o méněpráce.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 1x A4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Monika Halamová</i>					
Stanovisko objednatele:					
K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení.					
Stanovisko zhotovitele:					
Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu.					
Stanovisko projektanta:					
S výše uvedenou změnou souhlasím.					
Stanovisko provozovatele:					
S výše uvedenou změnou souhlasím.					
<p><small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Smiřice – ul. Hankova – stavební úprava podchodu pod tratí ČD

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25.5.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Měněpráce:

pol. 45 elektrospojka SDR 17 - 2.376,00 Kč

pol. 46 oblouk 11° - 3.197,00 Kč

Měněpráce celkem - 5.573,00 Kč

Počet listů příloh: 1x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 5.573,00 Kč

(mínus pět tisíc pětset sedmdesát tři koruny české)

Zpracoval: ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 25.5.2018

Datum: 25.5.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Smiřice – ul. Hankova – stavební úprava podchodu pod tratí ČD*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 28.5.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 1x A4

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 5.573,00 Kč

(mínus pět tisíc pět set sedmdesát tři koruny české)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

315720/12/2017-316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Monika Halamová

Datum: 28.5.2018

Ing. Pavel Loskot

Datum: 28.5.2018