

Neuznatelné náklady akce

záplavová částečně

Číslo žádosti: **17 B**

C8

Příjemce: **Brumov Bylnice**

Název akce: **Cyklostezka Bečva - Vlára**

MK

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	převod	1 051 319,26	220 777,04	1 272 096,30
100	řezivo	70 183,59	14 738,55	84 922,14
108	dřevěné zábradlí montáž - hatě	8 664,60	1 819,57	10 484,17
109	hranoil - zábradlí	22 476,96	4 720,16	27 197,12
110	přesun konstrukce	0,96	0,20	1,16
111	povrch.úpravy	17 041,10	3 578,63	20 619,73
SO 201 4	čištění koryt	1 715,58	360,27	2 075,85
40	dřevěné zábradlí	10 374,00	2 178,54	12 552,54
72	tabulka ev.číslo mostu	6 542,00	1 373,82	7 915,82
79	zhotovení tabulky	2 723,60	571,96	3 295,56
SO 202 4	čištění koryt	1 715,58	360,27	2 075,85
72	tabulka ev.číslo mostu	6 542,00	1 373,82	7 915,82
79	zhotovení tabulky	2 723,60	571,96	3 295,56
VON 4	zajištění bezpečnosti osob	57,30	12,03	69,33
5	provozní vlivy	2 192,70	460,47	2 653,17
6	geodet.práce při provádění stavby	19 434,00	4 081,14	23 515,14
10	dokumentace skuteč.provedení	26 462,10	5 557,04	32 019,14
11	monitoring	2 322,00	487,62	2 809,62
12	monitoring	1 261,00	264,81	1 525,81
13	náklady na dílenskou dokument.	19 733,40	4 144,01	23 877,41
14	náklady na zprac.plánu KZP	186,60	39,19	225,79
15	provedení zkoušek.revizí	12 468,30	2 618,34	15 086,64
17	mostní prohlídka	23 680,20	4 972,84	28 653,04
18	povod.plán	286,60	60,19	346,79
20	náklady na vyhot.dokumentace	281,50	59,12	340,62
21	ostatní náklady	29 097,40	6 110,45	35 207,85
22	dozor jiné osoby	2 092,70	439,47	2 532,17
23	ostatní zkoušky	13 756,80	2 888,93	16 645,73
24	náklady s realizací stavby	20 426,70	4 289,61	24 716,31
SO 101	neuznatelné	758 538,25	159 293,03	917 831,28
VON	neuznatelné	17 557,30	3 687,03	21 244,33
	PD nepožadováno			
	převod	2 151 863,68	451 891,37	2 603 755,05

Zpracovala:

Dne: 15.3.2018