

DODATEK č. 3



ke




SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 10/01/ORI-OVZ/2017
Číslo dodatku č. 3: 14/05/18/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JAMASTAV MORAVIA a.s.**
Sídlo: **Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412
zastoupený: **Jakub Malý, statutární ředitel**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
IČO **01586548**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 19. 6. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 2. 5. 2018, jejímž předmětem je stavba „MŠ - Čechovice – kompletní rekonstrukce – zvýšení kapacity “ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termíny a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 18. 6. 2018

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu předpokládaných víceprací na prováděném rozsahu díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 19. 6. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 2. 5. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne ...29.05.2018

V Prostějově, dne...29.5.2018

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

Zhotovitel

Jakub Malý

statutární ředitel