



DODATEK č. 1

„Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 935/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
	Jana Ontlová, DiS.
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	jana.ontlova@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP001ZCR5

a

Zhotovitel	ov architekti, s.r.o.
Spisová značka	C 171881
Sídlo	Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6-Hradčany
Zastoupený	Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel
ve věcech technických	Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel
IČ	24758094
DIČ	CZ24758094
Telefon	777 679 758
e-mail	stepan.valouch@ov-a.cz
ID datové schránky	su5vhf2
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách – zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 22.05.2018

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zpracovat nové podněty a zpřesnit stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie. Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 27.09.2018

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 21.05.2018, usnesení č. 5044/140/RM/2018.

V Kolíně dne

za objednatele: 22.05.2018

V Praze dne

za zhotovitele: 22.05.2018



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Za zhotovitele
Ing. arch. Štěpán Valouch
jednatel ov architekti, s.r.o.

