

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Zákostelecký, zmocněnec
Ing. Michal Pavlík, zmocněnec
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: amx5p3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Korespondeční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast České Budějovice
Branišovská 1713/35
370 05 České Budějovice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3. 4. 2017 Smlouvu o dílo č. 371-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty PH3-R, PV5a-R a PV6-N v k. ú. Vlhlavy“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II.

Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace stavby byla zjištěna nesrovnalost v délce polní cesty **PH3-R**. Na základě zrušení napojení této polní cesty na silnici I/20 a jejího ukončení na hranici zájmového území byl původní rozsah cesty zkrácen na délku 1,871 27 km. V projektové dokumentaci stavby a výkazu výměr tato změna však promítnuta nebyla.
2. Tento Dodatek zohledňuje výše uvedenou změnu a Smlouva, resp. její přílohy č. 2 a 3 (nabídkový rozpočet zhotovitele) se snižuje o méněpráce ve výši 231 667,40 Kč bez DPH. Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku (výkaz výměr). Celková cena díla se mění takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	10 557 296 Kč
DPH 21 % činí	2 217 032 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 774 328 Kč

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	10 325 628,60 Kč
DPH 21 % činí	2 168 382,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 494 010,60 Kč

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je podepsán elektronickou formou.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. František Zákostelecký
zmocněnec

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Michal Pavlík
zmocněnec

Za správnost:

.....
xxx
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: soupis méněprací