

## DODATEK č. 2 K OBJEDNÁVCE ZE DNE 20. 2. 2018

Smluvní strany

1. **KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.** (dále jen objednatel)  
se sídlem: Boženy Němcové 552/32, Chomutov, PSČ 430 01  
jednatel: Bc. Věra Fryčová, jednatel  
IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095 plátce DPH: ANO  
zapsaná: v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: xxx  
kontaktní údaje: xxx

a

2. **Bohuslav Křepka** (dále jen zhotovitel)  
se sídlem: Mýtná 2067/10, 430 03 Chomutov  
IČ: 02542943 DIČ: - plátce DPH: NE  
kontaktní údaje: xxx

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
uzavírají smluvní strany tento dodatek k objednávce:

### I. Provedení změn

1. Článek V. odstavec 2. Dodatku č. 1 se mění:

Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 7. 6. 2018.

### II. Vícepráce

2. Smluvní strany se dohodly na těchto vícepracích nad rámec objednávky ze dne 20. 2. 2018:

a) Zednické práce:

- vyrovnání podkladu
- vybetonování překladu
- betonování plochy od překladu k vpusti (poškozené do hloubky 5 cm kořenovým systémem a vodou)

108 hod. 250,- Kč/hod. 27.000,- Kč

b) Materiál:

- betonová směs 52 ks 106,- Kč/ks 5.512,- Kč
- flexibilní lepidlo 12 ks 112,- Kč/ks 1.344,- Kč
- kari síť 1 ks 228,- Kč/ks 228,- Kč
- prkna 6 ks 86,- Kč/ks 516,- Kč

c) Doprava a přesun hmot:

1.400,- Kč

CELKEM

---

36.000,- Kč

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.

Ostatní ujednání dle objednávky ze dne 20. 2. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2018 zůstávají beze změny.

V Chomutově dne

V Chomutově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
Bc. Věra Fryčová  
jednatel

.....  
Bohuslav Křepka