



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 201602 ze dne 4. 4. 2016

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Zast. JUDr. Jiří Malým, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Navitec systems s.r.o.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80042

Sídlo: Zlín, Díly II 3941, PSČ 760 01, Česká republika

Zast. Lukášem Resem, jednatelem společnosti

IČ: 02017741

DIČ: CZ02017741

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

V souladu s ust. čl. XVII. Odst. 17.4 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201602 ze dne 4. 4. 2016 takto:

1. V průběhu plnění smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly z důvodů na straně objednatele na změně termínu dokončení díla. Dílo bude dokončeno dle harmonogramu, který je uvedený v nové příloze č. 1– Časový harmonogram plnění částí Díla, dne 3. 10. 2016. Stávající příloha smlouvy o dílo č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1– Časový harmonogram plnění částí Díla, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a je přiložena k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a podléhá zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nová příloha č. 1– Časový harmonogram plnění částí Díla ke smlouvě o dílo.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum:

Datum:

.....

JUDr. Jiří Malý
ředitel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....

Lukáš Res
jednatel

Navitec systems s.r.o.



nová příloha č. 1 - Časový harmonogram plnění částí Díla

ID	Činnost	Odpovědnost	Zahájení prací	Ukončení prací
1	Příprava projektu	Zhotovitel	Podpisem zahajovacího protokolu	5 pracovních dní po zahájení ID 1
2	Zahajovací schůzky (Kick off meeting)	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 1	1 pracovní den po zahájení ID 2
Fakturační celek 1 – Zahájení projektu				
3	Příprava podkladů pro rozdílovou analýzu	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 2	3 pracovní dny po zahájení ID 3
4	Analytické schůzky u objednatele	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 3	15 pracovních dní po zahájení ID 4
5	Zpracování rozdílové a procesní analýzy	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 4	10 pracovních dní po zahájení ID 5
6	Předání rozdílové analýzy	Zhotovitel	V den dokončení ID 5	1 pracovní den po zahájení ID 6
Fakturační celek 2 – Předání rozdílové analýzy				
7	Revize rozdílové analýzy	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 6	5 pracovních dní od zahájení ID 7
8	Schválení a podpis rozdílové analýzy	Objednatel	V den dokončení ID 7	1 pracovní den po zahájení ID 8
9a	Programování a testovací migrace dat	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 8	40 pracovních dní po zahájení ID 9a
Fakturační celek 3 - Předání testovací migrace				
9b	Prodloužení termínu programování a testovací migrace dat z důvodu optimalizace celého řešení	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 9a	10 pracovních dní po zahájení ID 10
10	Konfigurace po programování a předání konfigurace řešení a testovací migrace dat klíčovými uživateli	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 9b	10 pracovních dní po zahájení ID 10
11	Rozdílové školení klíčových uživatelů	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 10	10 pracovních dní po zahájení ID 11
Fakturační celek 4 - Předání systému k testu				
12	Uživatelský test řešení, příprava připomínek k řešení a předání připomínek z testu klíčových uživatelů	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 11	10 pracovních dní po zahájení ID 12
Fakturační celek 5 - Předání systému k rutinnímu používání				
13	Příprava rutinního používání a produkční migrace dat	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 12	3 pracovní dny po zahájení ID 13
14	Zahájení rutinního používání předmětu díla	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 13	V den zahájení ID 14
15	Po-implemenční podpora	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 14	10 pracovních dní po zahájení ID 15
16	Testovací provoz	Objednatel	V den zahájení ID 14	20 pracovních dní po zahájení ID 15
Fakturační celek 5 - Předání díla				

Na základě změny časového harmonogramu je nový termín zahájení rutinního provozu předmětu díla stanoven na 3. 10. 2016.