



## **Příloha č. 1: Časový harmonogram plnění částí Díla**

Tato příloha popisuje rámcový časový harmonogram plnění díla.

ID	Činnost	Odpovědnost	Zahájení prací	Ukončení prací
1	Příprava projektu	Zhotovitel	Podpisem zahajovacího protokolu	5 pracovních dní po zahájení ID 1
2	Zahajovací schůzky (Kick off meeting)	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 1	1 pracovní den po zahájení ID 2
Fakturační celek 1 – Zahájení projektu				
3	Příprava podkladů pro rozdílovou analýzu	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 2	3 pracovní dny po zahájení ID 3
4	Analytické schůzky u objednatele	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 3	15 pracovních dní po zahájení ID 4
5	Zpracování rozdílové a procesní analýzy	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 4	10 pracovních dní po zahájení ID 5
6	Předání rozdílové analýzy	Zhotovitel	V den dokončení ID 5	1 pracovní den po zahájení ID 6
Fakturační celek 2 – Předání rozdílové analýzy				
7	Revize rozdílové analýzy	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 6	5 pracovních dní od zahájení ID 7
8	Schválení a podpis rozdílové analýzy	Objednatel	V den dokončení ID 7	1 pracovní den po zahájení ID 8
9	Programování a testovací migrace dat	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 8	40 pracovních dní po zahájení ID 9
Fakturační celek 3 - Předání testovací migrace				
10	Konfigurace po programování a předání konfigurace řešení a testovací migrace dat klíčovým uživatelům	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 9	10 pracovních dní po zahájení ID 10
11	Rozdílové školení klíčových uživatelů	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 10	10 pracovních dní po zahájení ID 11
Fakturační celek 4 - Předání systému k testu				
12	Uživatelský test řešení, příprava připomínek k řešení a předání připomínek z testu klíčových uživatelů	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 11	10 pracovních dní po zahájení ID 12
Fakturační celek 5 - Předání systému k rutinnímu používání				
13	Příprava rutinního používání a produkční migrace dat	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 12	3 pracovní dny po zahájení ID 13
14	Zahájení rutinního používání předmětu díla	Objednatel	1 pracovní den po dokončení ID 13	V den zahájení ID 14



<b>15</b>	Po-implementační podpora	Zhotovitel	1 pracovní den po dokončení ID 14	10 pracovních dní po zahájení ID 15
<b>16</b>	Testovací provoz	Objednatel	V den zahájení ID 14	20 pracovních dní po zahájení ID 15
Fakturační celek 5 - Předání díla				

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

**Datum:**

**Datum:**

.....

JUDr. Jiří Malý  
Ředitel  
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....

Lukáš Res  
Jednatel  
Navitec systems s.r.o.