



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1250/2018
101.055.00.001.0
ID RS smlouvy: 3415928
ID RS dodatku č. 3:

D o d a t e k č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018 a dodatku č. 2 SPH 886/2018 za dne 12.4.2018 na akci „Starý královský palác – oprava kancelářských prostor 3. NP“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: 664 49 Ostopovice, Branky 291/16
korespondenční adresa: 619 00 Brno, Vídeňská 219
zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018 a dodatku č. 2 č.j: SPH 886/2018 ze dne 12.4.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést především doplnění osvětlovacích těles a přepojení RACKu.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Tyto práce jsou popsány v přiložených položkových rozpočtech (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH: 398 008,95 Kč
(slovy: třístadevadesátosmtisícosm korun českých a devadesátpět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 14 148 819,39 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůstočtyřicetšesttisícosmsetdevatenáct korun českých a třicetdevět haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 bez DPH činí:

14 546 828,34 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůpětsetčtyřicetšesttisícosmsetdvacetosm korun českých a třicetčtyři haléřů)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 3 054 833,95 Kč
(slovy: třimilionypadesátčtyřitisícosmsetřicet tři korun českých a devadesátpět haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 886/2018 ze dne 12.4.2018.

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všetěčka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel