



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
- součást: Ekonomická fakulta  
Zastoupený: doc. Ing. Ladislavem Rolínkem, Ph.D., děkanem Ekonomické fakulty  
kontaktní adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice
- Osoby zmocněné jednat:  
ve věcech smluvních: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.  
ve věcech technických: Jan Kraman, Veronika Lenghardtová
- Bankovní spojení: 
- IČO: 60076658  
DIČ: CZ60076658  
(dále také „objednatel“)  
a
2. Zhotovitel: Kadlec PROJEKT s.r.o.
- Se sídlem: Erbenova 8, 370 01 České Budějovice  
IČO: 28125720  
DIČ: CZ28125720  
Zapsaný v OR: vedeném krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18746  
Telefon:   
zastoupený: Ing. Janem Kadlecem, jednatelem  
e-mail:   
tel.:   
(dále také „zhotovitel“)



uzavírají podle zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

#### **Název díla: „Rekonstrukce objektu K 400 – II. etapa“**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 8.7.2014 takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla, rozsahu díla, doby a místa plnění.

Předmětem výše uvedených změn jsou práce, které byly vyvolány na základě požadavku uživatele objektu na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení a vybudování nového sociálního zařízení v přízemí, které povede ke zvýšení kapacity. Po přestěhování katedry aplikované matematiky a informatiky, z pavilonu výpočetní techniky do budovy objektu děkanátu EF - K 400, došlo k nárůstu osob v této budově. Provozem bylo zjištěno, že stávající soc. zařízení v přízemí je nedostatečné.

#### **I. Předmět smlouvy**

Původní znění článku III. Předmět smlouvy se doplňuje o následující práce:

Zpracování prováděcí projektové dokumentace na stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení a zřízení nového v přízemí budovy. Sociální zařízení bude rozděleno na WC ženy a WC muži.



#### IV. Cena díla

Původní znění odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Cena díla je stanovena ve výši:

Tabulka č. 1

Výkonové fáze, které jsou předmětem I. části	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Provedení služeb při zpracování STP – stavebně technického průzkumu	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby	380 000,-	79 800,-	459 800,-
Akustické prostorové posouzení učeben stávajících i nově navržených a zpracování návrhu řešení	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Provedení základních i zvláštních výkonů při zajištění inženýrské činnosti	29 000,-	6 090,-	35 090,-
<b>Celková cena SOD + Dodatek č. 1 - Výkonové fáze, které jsou předmětem I. etapy</b>	<b>479 000,-</b>	<b>100 590,-</b>	<b>579 590,-</b>
<b>Výkonové fáze, které jsou předmětem Dodatku č. 2</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby – rekonstrukce a návrh nového sociálního zařízení pro muže a ženy v přízemí objektu	30 000,-	6 300,-	36 300,-
<b>Celková cena SOD+ Dodatek č. 1 a 2 - Výkonové fáze, které jsou předmětem I. etapy</b>	<b>509 000,-</b>	<b>106 890,-</b>	<b>615 890,-</b>





Tabulka č. 2

Výkonové fáze, které jsou předmětem II. části		Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby		70000	14700	84700
<b>Celková cena - Výkonové fáze, které jsou předmětem II. etapy</b>		<b>70 000,-</b>	<b>14 700,-</b>	<b>84 700,-</b>

Tabulka č. 3

		Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
<b>Celková cena konové fáze, které jsou předmětem I. části a II. části</b>				
	<b>CELKEM</b>	<b>579 000,-</b>	<b>121 590,-</b>	<b>700 590,-</b>

Slovy: pětsetsedmdesátdevěttisíc Kč bez DPH.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla, který byl odsouhlasen objednatelem.

**V.**  
**Doba a místo plnění**

Původní znění odstavce 5.2 a 5.3. se doplňuje o následující znění:

- 5.2 Projektová dokumentace na rekonstrukci a nové soc. zařízení bude objednateli předána do 31.5.2018 v jednom vyhotovení ke kontrole a připomínkování.




- 5.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby na stavení úpravy soc. zařízení, doplněná o zpracované připomínky, které vzešly ze strany objednatele, bude předána objednateli nejpozději do 14.6.2018.

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek č. 2, smlouva o dílo i dodatek č. 1 podléhají povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony s tím související zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 8.7.2014. Účinnost a platnost veškerých ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.7.2014, jež nejsou Dodatkem č. 1 a Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.

#### Za objednatele:


V Českých Budějovicích dne: 28. 05. 2018



doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.  
děkan Ekonomické fakulty  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

#### Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne: 22.5.2018



Ing. Jan Kadlec  
jednatel  
Kadlec PROJEKT s.r.o.

