

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, ISPROFOND:
327 321 4901/541 352 0015, uzavřené dne 30.05.2017

Název zakázky:
„Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005

bank. spojení: xxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úpravy dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a prodloužení celkové doby plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Důvodem úpravy dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a prodloužení celkové doby plnění Díla je nutnost přepracování návrhu kolejového řešení a zabezpečovacího zařízení z důvodu nemožnosti zrušení železničního přejezdu P320 v km 67,522 a současně potřebě zachování komunikace „Nádražní stezka“ u tohoto přejezdu jako jediné přístupové komunikace k přilehlým nemovitostem. Pro zajištění bezpečnosti silničního i drážního provozu při zachování žel. přejezdu P 320 a komunikace „Nádražní stezka“, maximalizaci užitečných délek kolejí v návaznosti na požadavky Sdružení ŽESNAD.CZ je nutné přepracovat kolejové řešení vč. zabezpečovacího zařízení s dopadem na navrženou koncepci a dopravní technologii. Současně je potřeba oproti původnímu zadání prověřit také variantu řešení ŽST se soustavou vnějších nástupišť. V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.
2. Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Na straně Objednatele došlo ke změně statutárního zástupce, ředitele Stavební správy západ, kterým byl jmenován k datu 02. května 2018 pan xxxxxxxxxxxx. Dále též ke stejnému datu došlo ke změně osoby ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních, náměstkem ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň byl jmenován pan xxxxxxxxxxxx. Dále se Zhotovitel rozhodl jmenovat novou oprávněnou osobou ve věcech technických a současně vedoucího týmu pana xxxxxxxxxxxx. Objednatel se změnou oprávněné osoby na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |

	- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **v sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze dne: 29.5.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 28.5.2018

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Petr Košan

jednatel a zástupce ředitele

AF-CITYPLAN s.r.o.

**Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km			
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km			
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
5 875 960 Kč	1 233 952 Kč	7 109 912 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
1 752 000 Kč	367 920 Kč	2 119 920 Kč
Přípravná dokumentace		
4 123 960 Kč	866 032 Kč	4 989 992 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	1 175 192 Kč (1. dílčí fakturace)	1 421 982 Kč	20%
2. Dílčí etapa	587 596 Kč (2. dílčí fakturace)	710 991 Kč	10%
3. Dílčí etapa	1 175 192 Kč (3. dílčí fakturace)	1 421 982 Kč	20%
4. Dílčí etapa	1 762 788 Kč (4. dílčí fakturace)	2 132 973 Kč	30%
5. Dílčí etapa	1 175 192 Kč (konečná fakturace)	1 421 982 Kč	20%
Celkem:	5 875 960 Kč	7 109 912 Kč	

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>1. Dílčí termín</u>	do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nikoliv však později než 30.11 daného roku)	Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity.	Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC.
<u>2. Dílčí termín</u>	do 15 měsíců od podpisu smlouvy	Předání záměru projektu k projednání v CK MD.	Kompletní předání ZP a EH.
<u>3. Dílčí termín</u>	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA.	Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA.
<u>4. Dílčí termín</u>	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD		Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR
<u>5. Dílčí termín</u>	4 měsíce od předání žádosti o územní rozhodnutí	Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci.

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Košan
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.