



Dodatek č. 1 KRPJ-102992-21/ČJ-2017-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-102992-15/ČJ-2017-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 3 Tech, s.r.o.

se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená: Pavel Štrégl, jednatel společnosti

IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:



Zapsán v OR, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

KAPITULACE ST.
170322
KP
číslo:
stavba:
KSO:
Město:
Zabýváte:
ČR - Y
Uch

II.

Dne 28. 12. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-102992-15/ČJ-2017-1600VZ jejímž předmětem jsou stavební úpravy vymezených prostor v objektu Policie ČR Jihlava, Wolkerova 4448 (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění:

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 11. 2017 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 4 930 036,71 Kč
DPH 21%: 1 035 307,71 Kč
Cena celkem s DPH: 5 965 344,42 Kč

slovy: pětmilionů devětsetšedesátpěttisíce třistačtyřicetčtyři 42/100korunčeských.

Nové znění článku IV. odst. 4. 1 zní:

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 11. 2017 a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle změnových listů, které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy nově činí:

Cena bez DPH: 6.119.043,49 Kč
DPH 21%: 1.284.999,13 Kč
Cena celkem s DPH: 7.404.042,62 Kč

slovy: sedm milionů čtyři sta čtyři tisíc čtyřicet dva korun českých 62/100

IV.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 28. 12. 2017 č.j. KPRJ-102992-15/ČJ-2017-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Příloha: Změnové listy

V Jihlavě dne

V Třebíči dne 28.12.2018

Za objednatele 28. 12. 2018

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Pavel Strégl
jednatel společnosti 3 Tech., s.r.o.