

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:17Zak00053

„III/4337 Dobrochov - průtah“ – vypracování dokumentace pro stavební povolení

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:




ICO: 70960399

DIČ: CZ 70960399



a

Z h o t o v i t e l: **MSS – projekt s.r.o.**
se sídlem: **Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle**
kontaktní adresa: **Žerotínova 992, 755 01 Vsetín**
Zápis v OR u **Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163**
IČO: 26849836 DIČ: CZ 26849836



Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Alena Válková, jednatelka společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:



1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku 2. Doba plnění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 31.8.2018.

2. Odůvodnění

1. Důvodem jsou úpravy části technické dokumentace, které vyplynuly z nepředpokládaných požadavků dotčených orgánů.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu
Podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dřívější termín plnění možný.


Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Olomouci dne

Ve Vsetíně dne: 23.5.2018

30 -05- 2018



Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace



Alena Válková
jednatelka společnosti