

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II.**

a

### **Příkazní smlouvy**

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II.**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

#### **Město Luhačovice**

nám. 28. října 543, 763 16 Luhačovice

00 284 165

CZ00284165

Ing. Bc Marie Semelová, starostka

Ing. Jiří Šustek, vedoucí odboru správy majetku

577 197 444, 602 528 418

sustek@mesto.luhacovice.cz

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

#### **Ing. Jiří Škrabal**

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

-

48476684

CZ 6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.09.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Luhačovice, rekonstrukce ulice Nádražní, část II (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu jednání se správcem inženýrských sítí dotčených stavbou.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě:

V článku smlouvy č. IV: Čas a místo plnění závazků se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

## **Článek IV. Čas a místo plnění závazků**

### **1. Termín plnění SoD:**

- a) předání 1 x DSP potvrzené stavebním úřadem a  
předání 5 x kompletní DSP/PDPS  
předání kompletní PD DSP/PDPS v elektronické podobě = 2x CD do **15.07.2018**

### **Termín plnění příkazní smlouvy:**

předání stavebního povolení ( DSP) s doložkou nabytí právní moci do : **15.12.2018**

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

V Luhačovicích dne 30.05.2018

**Objednatel - příkazce:**

**Zhotovitel - příkazník:**

.....  
Město Luhačovice  
Ing. Bc. Marie Semelová

.....  
Ing. Jiří Škrabal