

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. HRAZANSKÁ LUHAČOVICE

a

Příkazní smlouvy

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. HRAZANSKÁ LUHAČOVICE

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 16 Luhačovice

00 284 165

CZ00284165

Ing. Bc Marie Semelová, starostka

Ing. Jiří Šustek, vedoucí odboru správy majetku

577 197 444, 602 528 418

sustek@mesto.luhacovice.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

-

48476684

CZ 6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 11.01.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce komunikace ul. Hrazanská Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu jednání se správcem inženýrských sítí dotčených stavbou.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě:

V článku smlouvy č. IV: Čas a místo plnění závazků se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín plnění SoD:

- a) předání 6 x kompletní DSP/PDPS
- b) předání kompletní PD DSP/PDPS v elektronické podobě = 2x CD do **30.06.2018**

Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) Podání žádosti o stavební povolení do: **30.06.2018**
- b) Předpokládaný termín předání stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci do **15.12.2018**

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

V Luhačovicích dne 30.05.2018

Objednatel - příkazce:

Zhotovitel - příkazník:

.....
Město Luhačovice
Ing. Bc. Marie Semelová

.....
Ing. Jiří Škrabal