

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. E. 175/2016**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města, mobil 777 311 826
Svatavou Kozákovou, technikem odboru investic
a majetku města, mobil 602 528 586

A

ZHOTOVITEL:

KONKRET CZ, spol. s r. o.

se sídlem: Tyršova 260, 517 54 Vamberk

IČO: 25942352, DIČ: CZ25942352

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16477

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Čížinský, jednatel, tel: 734 255 155
ve věcech technických: Petr Čížinský, jednatel, tel: 734 255 155

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2016 smlouvu o dílo č. 175/2016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Oprava komunikace v ul. Kaštanová-Kolonky, Hostinné**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku I tohoto dodatku se mění takto:

1. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce, a to o dodávku a montáž odvodňovacích žlabů v délce 4,5 m s napojením do stávající kanalizace trubkou KG 110, doplnění sloupků – zábran v počtu čtyř kusů, odstranění sloupu VO, osazení dopravní značky, dodávku a montáž chráničky pr. 50 mm v délce 8 m, dodávku a montáž zahradních obrubníků o délce 8 m, provedení hutnicí zkoušky a provedení skutečného zaměření - výškopisu.
2. Původní rozsah díla se mění o méněpráce, které se týkají dodávky a montáže drenáží.
3. Veškeré vícepráce a méněpráce budou provedeny dle přiloženého položkového rozpočtu příloha č. 1, která je nedílnou součástí položkového rozpočtu.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV. smlouvy navyšuje o částku

43.013,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	1.256.267,28 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	43.013,00 Kč bez DPH
Cena celkem	1.299.280,28 Kč bez DPH

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění ve smlouvě v článku IV (Doba plnění) v bodě 1 termín dokončení **do 23.09.2016.**
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
3. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
5. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

Ve Vamberku dne 15.07.2016

V Hostinném dne 15.07.2016

Za zhotovitele

Za objednatele:

Petr Čižinský v. r.
jednatel

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města