



MHMPP08D4FOJ

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 2  
příkazní smlouvy  
č. PRK/61/02/008382/2017

na



„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci  
akce ORG č. 0042585

„ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

**článek I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. příkazce: **Hlavní město Praha**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství a mládeže**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu:   
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)
- a**
2. příkazník: **Kittlik s.r.o.**  
se sídlem: **Vodárenská 1915, Kročehlavy, 272 01 Kladno**  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 230914  
zastoupený: Ing. Martinem Kučerou, jednatelem  
bankovní spojení: Oberbank AG  
číslo účtu:   
IČO: 03368637  
DIČ: CZ03368637 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o  
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla o další 2 měsíce, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka (problém s přípojkou vody mimo stavbu a úpravy sálu – akustika).

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

#### **článek V.**

##### **Doba plnění**

Z důvodu nových stavebních prací souvisejících s kolaudací dojde k prodloužení realizace stavby je předpoklad prodloužení plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/008382/2017 o cca další 2 měsíce, tj. do 20. 4. 2018 (konec přípravy na kolaudaci).

#### **článek VI.**

##### **Odměna a platební podmínky**

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK/61/02/008382/2017, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 23. 2. 2017, se upravuje následně:

Odměna dle SOD a dodatku:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>86 830,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>18 234,30 Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>105 064,30 Kč</b>

Odměna dle Dodatku č. 2:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>19 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 990,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>22 990,- Kč</b>

Odměna vč. dodatku č. 1 a 2 celkem:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>105 830,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>22 224,30 Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>128 054,30 Kč</b>

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků a je podmíněna kladným výsledkem kolaudačního řízení. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

**V ostatních bodech se smlouva nemění.**

##### **Ostatní ujednání**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

### **Závěrečná ustanovení**

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 6.4.2018

V Praze dne 6.4.2018

[Redacted signature]

příkazce  
Mgr. Lenka Němcová,  
ředitelka odboru SML MHMP



[Redacted signature]

příkazník  
Ing. Martin Kučera  
jednatel

Kittlik s.r.o.  
Kláreňská 1915, 272 01 Kladno  
03368617

Příloha č. 1 – nabídka společnosti Kittlik s.r.o. ze dne 5. 4. 2018



## Cenová kalkulace - dle požadovaného členění

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

### Technický dozor stavebníka - prodloužení termínu realizace

2	95 Kč	190 Kč
---	-------	--------

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	2		190 Kč	- Kč	- Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2		190 Kč	- Kč	- Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4,5	2	190 Kč	1 710 Kč	2 069 Kč
<b>02/18 - 03/18</b>	<b>Celkem</b>				<b>13 110 Kč</b>	<b>15 863 Kč</b>

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

330 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 29.3.2018

Kittlik s.r.o.  
Ing. Martin Kučera, Jednatel



## Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8-půdní vestavba“

Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

Koordinátor BOZP - prodloužení termínu realizace

2	95 Kč	190 Kč
---	-------	--------

Pol.	Obsah	Čl/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Zpracování plánu BOZP	8		190 Kč	- Kč	- Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	1	190 Kč	380 Kč	460 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	10	2	190 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
2.c)	Dohled nad dodržením plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů, závěrečná zpráva	4,5	2	190 Kč	1 710 Kč	2 069 Kč
02/18 - 03/18	<b>Celkem</b>				<b>5 890 Kč</b>	<b>7 127 Kč</b>

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

330 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 29.3.2018

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel

