





č. smlouvy objednatele: 2017/0676/OPS.DVZ (46/3224/2017)

č. smlouvy zhotovitele: 17 354 202

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Romanem Petrušem, starostou
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 80
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, a
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6088
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0676/OPS.DVZ (č. 17 354 202) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost k akci „Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská“ (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu rozšíření předmětu díla o přeložky inženýrských sítí, vypuštění ulice Feřtekova a rozšíření umístění nových parkovacích míst do ulice Hanouškova.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v případě ulice Feřtekova bude předmětná část díla předána ve fázi rozpracovanosti.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude rozšířen v jednotlivých ulicích o následující činnosti:

- Famfulíkova – Přeložka NN podzemního vedení PREDistribuce, a.s.
 – Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 – Zásah do kolektoru včetně geodetického zaměření
- Řešovská – Přeložka vodovodu pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 – Přeložka/ochrana NTL plynovodu Pražské plynárenské, a.s.
 – Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
- Eledrova – Úprava NN zemního vedení kabelu PREDistribuce, a.s.
 – Úprava kabelu UPC Česká republika, s.r.o.
- Hanoušková – Nové obeslání správců inženýrských sítí
 – Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 – Geodetické zaměření ulice

3.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Termíny plnění:

- a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu této smlouvy;
- b) Zajištění vstupních podkladů do 4 týdnů od podpisu této smlouvy;
- c) Vypracování DÚR do 15. 5. 2018;
- d) Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR 15. 7. 2018;
- e) Vypracování DSP do 15. 9. 2018;
- f) Projednání DSP a podání žádosti o SP do 15. 11. 2018;
- g) Vypracování PDPS do 3 týdnů po podání žádosti o SP;
- h) Autorský dozor stavby – plnění v průběhu stavby.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 5 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná následovně:

Činnost	Původní cena bez DPH	Navýšení ceny dodatkem č. 1 bez DPH	Nová cena bez DPH
Zajištění mapových podkladů	120.000 Kč	bez navýšení	120.000 Kč
Vypracování DÚR	208.000 Kč	195.000 Kč	403.000 Kč
Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR	48.000 Kč	30.000 Kč	78.000 Kč
Vypracování DSP	360.000 Kč	107.000 Kč	467.000 Kč
Projednání DSP a podání žádosti o SP	48.000 Kč	30.000 Kč	78.000 Kč
Vypracování PDPS	168.000 Kč	72.300 Kč	240.300 Kč
Autorský dozor stavby	238.000 Kč	10.000 Kč	248.000 Kč
Celkem	1.190.000 Kč	444.300 Kč	1.634.300 Kč

Cena bez DPH 1.634.300 Kč
 DPH 21 % 343.203 Kč
 Cena včetně DPH 1.977.503 Kč“

3.5. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpis činností uvedených v odst. 3.2. tohoto dodatku.

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis činností

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 25. 4. 2018, č. Usn RMC 0170/2018

V Praze dne 22. 5. 2018

.....
[Redacted Signature]

Roman Petrus,
starosta



V Praze dne 24. 05. 2018

.....
[Redacted Signature]

Ing. Tomáš Slaviček,
předseda předsavenstva

.....
[Redacted Signature]

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda předsavenstva

130
Praha 3. Olšanská 1a

správce rozpočtu:Helena Jánská.....


„Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská“

Příloha č. 1 Rozpis rozšíření předmětu díla

	cena celkem v Kč bez DPH
1. Ulice Famfulíkova	
DÚR	
<i>Přeložka NN podzemního vedení PREDistribuce, a.s.</i>	10 000 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	19 000 Kč
<i>Zásah do kolektoru včetně geodetického zaměření</i>	30 000 Kč
DSP	
<i>Přeložka NN podzemního vedení PREDistribuce, a.s.</i>	0 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	19 000 Kč
<i>Zásah do kolektoru</i>	15 000 Kč
PDPS	
<i>Přeložka NN podzemního vedení PREDistribuce, a.s.</i>	10 300 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	8 000 Kč
<i>Zásah do kolektoru</i>	8 000 Kč
2. Ulice Řešovská	
DÚR	
<i>Přeložka vodovodu pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	15 000 Kč
<i>Přeložka/ochrana NTL plynovodu Pražské plynárenské, a.s.</i>	10 000 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	15 000 Kč
DSP	
<i>Přeložka vodovodu pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	15 000 Kč
<i>Přeložka/ochrana NTL plynovodu Pražské plynárenské, a.s.</i>	10 000 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	15 000 Kč
PDPS	
<i>Přeložka vodovodu pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	8 000 Kč
<i>Přeložka/ochrana NTL plynovodu Pražské plynárenské, a.s.</i>	8 000 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	8 000 Kč
3. Ulice Eledrova	
DÚR	
<i>Úprava NN zemního vedení kabelu PREDistribuce, a.s.</i>	10 000 Kč
<i>Úprava kabelu UPC Česká republika, s.r.o.</i>	15 000 Kč
DSP	
<i>Úprava NN zemního vedení kabelu PREDistribuce, a.s.</i>	0 Kč
<i>Úprava kabelu UPC Česká republika, s.r.o.</i>	15 000 Kč
PDPS	
<i>Úprava NN zemního vedení kabelu PREDistribuce, a.s.</i>	8 000 Kč
<i>Úprava kabelu UPC Česká republika, s.r.o.</i>	7 000 Kč
4. Ulice Hanouškova	
DÚR	
<i>Nové obestání správců inženýrských sítí</i>	15 000 Kč
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	18 000 Kč
<i>Geodetické zaměření ulice</i>	18 000 Kč
<i>Vpracování DÚR</i>	20 000 Kč
DSP	
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	18 000 Kč
PDPS	
<i>Doplnění odvodnění pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.</i>	7 000 Kč
5. Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR	30 000 Kč
6. Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP	30 000 Kč
7. Autorský dozor	10 000 Kč
CELKEM Kč bez DPH	444 300 Kč
DPH	93 303 Kč
NAVYŠENÍ CELKEM včetně DPH	537 603 Kč

V Praze dne 11.4.2018

Ing. Hana Staňková
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA** a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
202 - Středisko silnic a dálnic