

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla**

## **„Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – projektová dokumentace - etapy III. a IV.“**

mezi těmito smluvními stranami:

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. objednatelem:</b> | <b>Město Cheb</b>                                        |
| se sídlem:              | <b>náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb</b> |
| IČO:                    | <b>00253979</b>                                          |
| DIČ:                    | <b>CZ 00253979</b>                                       |
| Bankovní spojení:       | <b>KB Cheb č. ú. 19-528331/0100</b>                      |
| Zastoupená:             | <b>Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města</b>             |

a

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>2. zhotovitelem:</b> | <b>Bc. Michal Pašava</b>                      |
| se sídlem:              | <b>Sokolovská 409/31, 350 02, Cheb - Háje</b> |
| IČO:                    | <b>73794775</b>                               |
| DIČ:                    | <b>CZ 8308311825</b>                          |
| Bankovní spojení:       | <b>ČSOB Cheb, číslo účtu 276171871/0300</b>   |
| zastoupený:             | <b>Bc. Michalem Pašavou</b>                   |

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci sídliště Spáleniště, které nemohly být zadavateli známé do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 předání PDPS.

Z důvodu zefektivnění plánované rekonstrukce sídliště Spáleniště došlo oproti původnímu návrhu ve studii z roku 2016 k navýšení počtu parkovacích míst v ulicích V Zahradách a v ul. Kosmonautů (celkem o 27 míst). S ohledem na skutečnost, že zájmovým územím jsou vedeny teplovodní rozvody, které ve studii nebyly zmíněny, musí být dopracována dílčí část PD, a to Ochrana teplovodu a přepracovány dílčí části PD, a to Odvodnění komunikací a Veřejné osvětlení.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.

**Článek III.**  
**Doba plnění a dodací podmínky**

**Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zahájení plnění:</b>                                    | <b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo</b> |
| <b>Předání hrubopisu DÚR+DSP:</b>                          | <b>do 28.02.2018</b>                            |
| <b>Předání čistopisu DÚR+DSP vč. orientačních nákladů:</b> | <b>do 09.03.2018</b>                            |
| <b>Podání žádosti o ÚR+SP na SÚ:</b>                       | <b>do 30.04.2018</b>                            |
| <b>Předání PDPS:</b>                                       | <b>do 29.06.2018</b>                            |
| <b>Předání rozpočtu a soupisu prací:</b>                   | <b>do 29.06.2018</b>                            |

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zahájení plnění:</b>                                    | <b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo</b> |
| <b>Předání hrubopisu DÚR+DSP:</b>                          | <b>do 28.02.2018</b>                            |
| <b>Předání čistopisu DÚR+DSP vč. orientačních nákladů:</b> | <b>do 09.03.2018</b>                            |
| <b>Podání žádosti o ÚR+SP na SÚ:</b>                       | <b>do 30.04.2018</b>                            |
| <b>Předání PDPS:</b>                                       | <b>do 24.08.2018</b>                            |
| <b>Předání rozpočtu a soupisu prací:</b>                   | <b>do 24.08.2018</b>                            |

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

---

za zhotovitele  
**Bc. Michal Pašava**

---

za objednatele  
**Mgr. Zdeněk Hrkál, starosta**