

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 16008/16

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby

„Boskovická spojka“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing.Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku je veden u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále též Objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno
jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803
bankovní spojení:
a straně druhé (dále též Zhotovitel)

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo vydáno stanovisko MŽP ČR k dokumentaci EIA , předané na MŽP po doplnění dle novely zákona 100/2001 Sb. a nelze tak vzhledem ke skutečnostem, které leží mimo vliv smluvních stran, dokončit a předat dílo v termínu 2. dílčího plnění, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

1. V čl. VI. **TERMÍN PLNĚNÍ** se v návaznosti na lhůty dle z.č. 100/2001 Sb. v bodě 6.3 prodlužuje 2. dílčí (konečný) termín plnění o 3 měsíce takto:

6.3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 – 4.1.4. (včet. vydání stanoviska MŽP ČR) k 2. dílčímu (konečnému) termínu plnění **do 31.8.2018**

2. Ostatní tímto dodatkem nezmíněná ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. E617-S-858/2016 - 16008/16 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Olomouci dne 30.5.2018

V Brně dne 23.5.2018

.....
Ing.Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing.Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.