

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„MŠ Pionýrů – oprava terasy“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586

**Bankovní spojení:****Číslo účtu:**(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)**a**

**Zhotovitel:** DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
**Se sídlem:** Mezirolí 161, 362 25 Nová Role  
**IČ:** 01486381  
**DIČ:** CZ01486381

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni , oddíl C , vložka 28495

**Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Jednající:** Reginou Krnáčovou, jednatelkou(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2018:

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2018 smlouvu o dílo č. 35/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „MŠ Pionýrů – oprava terasy“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a hodnota změny (víceprací) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazky (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří příloze č. 1 k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 43 256,70 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 615 688,70 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 401/13RM/2018 ze dne 29.05.2018.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Sokolově dne 4.6.2018

V Mezirolí dne 4.6.2018

Bc. Jan Picka  
starosta města

Objednatel

Regina Krnáčová, jednatelka



Zhotovitel

  
  
356 01 Sokolov

Stavba : MŠ Pionýrů - oprava terasy Sokolov

**Změnový list č.1 - podklad pro dodatek SoD č. 1**

Název změny :

Vícepráce a méněpráce na objektu

Popis změny :

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané zjištěnými skutečnostmi při vlastní realizaci stavby k datu 30.5.2018

Zdůvodnění změny :

Ke změně došlo z důvodů zjištěných skutečností při provádění stavby

Umístění změny :

Objekt a část

MŠ Pionýrů - oprava terasy, Sokolov

Soupis příloh :

1. Rozpočet

Odsouhlasil:	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel	Miloslav Rychtář		
TDI	Radek Ježek		
Projektant	Ing. Roman Michálek		
Objednatel souhlasí s cenou změny ve výši (cena uvedena bez DPH			43 256,70
Objednatel			

