



**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. 0116000418

Č. smlouvy objednatele: 0116000418 k VZ Stavební úpravy v objektu "Rozšíření zasedací místnosti"

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0116000418 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: W221786
ID: 464

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zastoupený:
sídlo:

kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
[redacted], útvar investiční výstavby rektorátu JU,
vedoucí technického úseku EF

e-mail:

bankovní spojení:

IČ:
DIČ:

60076658
CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem:

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČ:

463 42 796

DIČ:

CZ46342796

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

Ing. Jiřím Káplem, ředitel divize 5

ve věcech technických:

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě ustanovení čl. 3.7., 4.4.3. výše uvedené smlouvy a v souladu s § 222 odst. 5 resp. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se níže uvedená ustanovení smlouvy mění a doplňují následovně:

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 3.7. Smlouvy o dílo č. Objednatele 0116000418 dohodly na změně ceny a předmětu díla v rozsahu odsouhlasených dodatečných stavebních prací uvedených v příloze Dodatku č.2 - Změnové listy č. 1 až 3, které jsou jeho nedílnou součástí.



- 1.2. Předmětem Změnového listu č. 1 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, ovlivňujících provedení díla, které Zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat. Předmětem Změnového listu č. 2 jsou práce spojené s úpravou projektové dokumentace na elektroinstalaci v zasedací místnosti. Provedení těchto prací je nezbytně nutné pro řádné dokončení díla. Předmětem změnového listu č. 3 je provedení prací, které nebyly součástí smlouvy, ale byly součástí požárně bezpečnostního řešení. Jedná se o práce, jejichž provedení je nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a změna Zhotovitele není možná.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4.4.3 Smlouvy o dílo č. Objednatel 0116000418 ze dne 25.7.2016 dohodly na posunu termínu dokončení díla.
- 1.4. Zhotovitel nemohl dokončit práce v požadovaném termínu dle Dodatku č. 1 z důvodu nepředvídatelného zpoždění při dodávce interiéru, které bylo způsobeno komplikacemi při realizaci veřejné zakázky (uzavírání smlouvy) na dodávku interiéru. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností.
- 1.5. Tímto dodatkem se upravuje znění odst. 4.4.1 smlouvy na následující znění:

4.4.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 5. 12. 2016.

II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění článku 1.4. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.4. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 1.3. této smlouvy, dokladovou částí a položkovými rozpočty a Změnovým listem č. 1 až 3. Položkové rozpočty a Změnový list č. 1 až 3 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla Objednateli a po vydání kolaudačního souhlasu.

III. Cena díla

3.1. Původní znění článku 3.2. a 3.3. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD	866 404,- Kč
ZL č.1	81 406,69 Kč
ZL č.2	67 998,26 Kč
ZL č.3	22 248,62 Kč
Nová cena díla	1 038 057,57 Kč

3.3. Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky včetně všech stavebních a jiných materiálů a technologií, které jsou zapotřebí pro zhotovení díla, a obsahuje všechny změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 až 3, který byl Objednatel řádně odsouhlasen. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná,



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice


kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku VI. Obchodní podmínky

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 0116000418 ze dne 25.7.2016.
- 4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou Dodatkem dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne 26.10.2016




Ing. Hana Kr páčková
kvestorka




Za Zhotovitele :

V Českých Budějovicích dne 25.10.2016



Ing. Jiří Kápl, ředitel divize 5





Stavba:	Rozšíření zasedací místnosti		č. smlouvy objednatele:	0116000418										
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	W221786 J										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice													
TDI:	Miloš Rozhoň Řečice 1, 388 01 Blatná, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby													
Projektant:	Ing. arch. Jaromír Kročák Riegrova 20, 370 01 České Budějovice													
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří													
Předmět změny:	Vícepráce v zasedací místnosti													
HSV	Po odstranění stávajících kobereců byly zjištěny další upravené povrchy, a to v části zasedací místnosti parkety a v části keramické dlažby. Z důvodu vysokých nákladů na odstranění asfaltové lepicí hmoty parket, odstranění uvedených povrchů a následně vyrovnaní různých výškových úrovní samonivelační stěrkou v tloušťce až 15mm, bylo rozhodnuto provedení úplného vybourání betonových mazanin a provedení nových nazanin, včetně kročejové izolace. Provedení nové skladby podlahy bylo ekonomicky výhodnější.													
Odkaz na výkresy:														
Odkaz na soupis prací:														
Odkaz na jinou část smlouvy:														
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>86 319,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-4 912,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>81 406,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>17 095,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>98 502,09 Kč</td> </tr> </table>				Vícepráce:	86 319,50 Kč	Méněpráce:	-4 912,81 Kč	Celkem bez DPH	81 406,69 Kč	DPH 21%	17 095,40 Kč	Celkem včetně DPH	98 502,09 Kč
Vícepráce:	86 319,50 Kč													
Méněpráce:	-4 912,81 Kč													
Celkem bez DPH	81 406,69 Kč													
DPH 21%	17 095,40 Kč													
Celkem včetně DPH	98 502,09 Kč													
Podpis navrhovatele:			Datum:	25.10.2016										
Vyjádření:														
TDI:	Miloš Rozhoň	datum:	26.10.2016	podpis:										
Projektant:	Ing. arch. Jaromír Kročák	datum:	26.10.2016	podpis:										
Investor :		datum:	26.10.2016	podpis:										
		datum:	26.10.2016	podpis:										
Přílohy:	samostatný rozpočet													

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221786_10 Rozšíření zasedací místnosti**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL01 Vícepráce v zasedací místnosti**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 509,34
PSV			10 897,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 406,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 406,69 CZK
Základní DPH	21 %	17 095,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


98 502,09 CZK

v

Č. JVDĚJOVICÍCH

dne

26. 10. 2016



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 537,67	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 585,58	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 617,34	15
713	Izolace tepelné	PSV			8 541,30	10
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 356,05	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 768,75	26
Cena celkem					81 406,69	100

Položkový rozpočet

S:	W221786_1012	Rozšíření zasedací místnosti
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Vícepráce v zasedací místnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 537,67
1	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 80,2*0,08	m3	6,41600 6,41600	2 855,00	18 317,68
2	632451421	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. 10-20 mm po vzbourání otvorů -0,25*4,66*2	m2	-2,33000 -2,33000	267,00	-622,11
3	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin	m3	6,41600	800,00	5 132,80
4	633811111	Broušení podlah beton -2mm po sejmutí koberce	m2	-80,20000	53,50	-4 290,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 585,58
5	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm 80,2*0,09	m3	7,21800 7,21800	2 313,00	16 695,23
6	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm	m2	38,50000	49,10	1 890,35
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 617,34
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,13470	782,00	12 617,34
Díl:	713	Izolace tepelné				8 541,30
8	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	80,20000	26,90	2 157,38
9	28375300.A	Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm, kročejová izolace 80,2*2	m2	160,40000 160,40000	39,80	6 383,92
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				2 356,05
10	77511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	41,70000	56,50	2 356,05
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				20 768,75
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,69210	246,50	4 361,10
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,69210	172,00	3 043,04
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	159,22890	15,10	2 404,36
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,69210	210,00	3 715,34
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,69210	400,00	7 076,84
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,69210	9,50	168,07



Stavba: Rozšíření zasedací místnosti č. smlouvy objednatele: 0116000418

Objekt : č. smlouvy zhotovitele: W221786 J

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: Miloš Rozhoň
Řečice 1, 388 01 Blatná, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektant: Ing. arch. Jaromír Kročák
Riegrova 20, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří

Předmět změny: Změna elektroinstalace_září 2016

EI Na základě požadavku uživatele byla změněná celá koncepce audiovizuální techniky, včetně ovládání zastínění zasedací místnosti, rozvodů pro reproduktory v podhledech a doplnění podlahových krabic pro slaboproudé i silnoproudé rozvody stolu zasedací místnosti. Předmětem změnové listu jsou rozdíly oproti smluvnímu rozpočtu.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	86 634,11 Kč
Méněpráce:	-18 635,85 Kč

Celkem bez DPH	67 998,26 Kč
DPH 21%	14 279,63 Kč

Celkem včetně DPH	82 277,89 Kč
--------------------------	---------------------

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyřádění:

TDI:	Miloš Rozhoň	datum:	26. 10. 2016	podpis:
-------------	--------------	--------	--------------	---------

Projektant:	Ing. arch. Jaromír Kročák	datum:	26. 10. 2016	podpis:
--------------------	---------------------------	--------	--------------	---------

Investor :		datum:	26. 10. 2016	podpis:
-------------------	--	--------	--------------	---------

		datum:	26. 10. 2016	podpis:
--	--	--------	--------------	---------

Přílohy: samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W221786_10 Rozšíření zasedací místnosti

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL02 Změna elektroinstalace_září 2016

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			67 998,26
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 998,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 998,26 CZK
Základní DPH	21 %	14 279,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH



82 277,89 CZK

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

26. 10. 2016



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21bA	rozvaděče, kabely, ostatní_MONTÁŽ	MON			2 645,00	4
M21bB	rozvaděče, kabely, ostatní_DODÁVKA	MON			20 150,19	30
M21dA	spínače, zásuvky, periferie Ei_MONTÁŽ	MON			1 532,16	2
M21dB	spínače, zásuvky, periferie Ei_DODÁVKA	MON			8 886,92	13
M21eA	kabely, nosné konstrukce_MONTÁŽ	MON			12 967,19	19
M21eB	kabely, nosné konstrukce_DODÁVKA	MON			12 386,80	18
M21fA	zapojení technologie_MONTÁŽ	MON			0,00	0
M21gA	Ostatní	MON			9 430,00	14
Cena celkem					67 998,26	100

Položkový rozpočet

S:	W221786_1012	Rozšíření zasedací místnosti
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změna elektroinstalace_září 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21bA	rozvaděče, kabely, ostatní MONTÁŽ				2 645,00
1	3	rozvaděč RU	kpl	-1,00000	367,20	-367,20
2	3a	rozvaděč RU - (nové zapojení dle schéma)	kpl	1,00000	367,20	367,20
3	3b	rozvaděč RA - RACK vč.vybavení (12U, Triton, 2x patchpanel, 1x r.panel 230V, GO zás.230V, měření kabeláže	kpl	1,00000	2 645,00	2 645,00
Díl:	M21bB	rozvaděče, kabely, ostatní DODÁVKA				20 150,19
4	3	rozvaděč RU	kpl	-1,00000	13 630,81	-13 630,81
5	3c	rozvaděč RU - (nové zapojení dle schéma)	kpl	1,00000	25 961,00	25 961,00
6	3d	rozvaděč RA - RACK vč.vybavení (12U, Triton, 2x patchpanel, 1x r.panel 230V, GO zás.230V, měření kabeláže	kpl	1,00000	7 820,00	7 820,00
Díl:	M21dA	spínače, zásuvky, periferie Ei MONTÁŽ				1 532,16
7	17a	Podlahová krabice komplet	kpl	3,00000	400,00	1 200,00
8	10	krabice KU68 pro žaluzie	ks	-4,00000	22,32	-89,28
9	11	Tlačítkový ovladač zapuštěný vč. Příslušenství	ks	3,00000	74,88	224,64
10	9	krabice ABOX	ks	2,00000	98,40	196,80
Díl:	M21dB	spínače, zásuvky, periferie Ei DODÁVKA				8 886,92
11	17b	Podlahová krabice komplet	kpl	3,00000	2 833,42	8 500,26
12	10	krabice KU68 pro žaluzie	ks	-4,00000	4,69	-18,76
13	11	Tlačítkový ovladač zapuštěný vč. Příslušenství	ks	3,00000	117,02	351,06
14	9	krabice ABOX	ks	2,00000	27,18	54,36
Díl:	M21eA	kabely, nosné konstrukce MONTÁŽ				12 967,19
15	15a	Tr PVC 32mm	m	47,00000	26,77	1 258,19
16	16a	Kabel CY 6	m	29,00000	13,80	400,20
17	15	kabel Cyky-j 3 x 2,5	bm	50,00000	15,36	768,00
18	16	kabel Cyky-j 5 x 1,5	bm	20,00000	15,36	307,20
19	19	kabel Jyty 2 x 1	bm	100,00000	14,88	1 488,00
20	21	kabel UTP 4x2x0.5 – kat. 5E	bm	-220,00000	14,88	-3 273,60
21	22	kabel UTP 4x2x0.5 – kat. 6A	bm	480,00000	14,88	7 142,40
22	23	kabel HDMI	bm	70,00000	20,16	1 411,20
23	23a	kabel repro - SCY 2x2,5	bm	90,00000	20,16	1 814,40
24	25	plastová vkladací lišta 20/25	bm	40,00000	41,28	1 651,20
Díl:	M21eB	kabely, nosné konstrukce DODÁVKA				12 386,80
25	15b	Tr PVC 32mm	m	47,00000	17,78	835,66
26	16b	Kabel CY 6	m	29,00000	12,96	375,84
27	15	kabel Cyky-j 3 x 2,5	bm	50,00000	14,40	720,00
28	16	kabel Cyky-j 5 x 1,5	bm	20,00000	14,59	291,80
29	19	kabel Jyty 2 x 1	bm	100,00000	6,40	640,00
30	21	kabel UTP 4x2x0.5 – kat. 5E	bm	-220,00000	5,71	-1 256,20
31	22	kabel UTP 4x2x0.5 – kat. 6A	bm	480,00000	11,52	5 529,60
32	23	kabel HDMI	bm	70,00000	27,35	1 914,50
33	23a	kabel repro - SCY 2x2,5	bm	90,00000	30,08	2 707,20
34	25	plastová vkladací lišta 20/25	bm	40,00000	15,71	628,40
Díl:	M21fA	zapojení technologie MONTÁŽ				0,00
35	32	zapojení radiátorové hlavice (dodávka technologie) - nebudeme realizovat	ks	4,00000	0,00	0,00
36	32a	zapojení reproduktorů (dodávka technologie) - nebudeme realizovat	ks	8,00000	0,00	0,00
Díl:	M21gA	Ostatní				9 430,00
37	37	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,00000	4 370,00	4 370,00
38	33	montážní materiál	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00
39	34	koordinace na stavbě	kpl	1,00000	2 530,00	2 530,00


Stavba: Rozšíření zasedací místnosti

č. smlouvy objednatele: 0116000418

Objekt :

č. smlouvy zhotovitele: W221786 J

Investor (objednatel) stavby:

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI:

 Miloš Rozhoň
 Řečice 1, 388 01 Blatná, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektant:

 Ing. arch. Jaromír Kročák
 Riegrova 20, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:

 OHL ŽS, a.s
 Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí

Předmět změny:

Ostatní vícepráce

HSV

V požárně bezpečnostním řešení stavby byl požadavek na provedení protipožárního opláštění ocelových průvlaků včetně svislých ocelových podpor. Tyto práce nebyly řešeny v projektové dokumentaci, ani ve smluvním výkazu výměr. Předmětem změnové listu je opláštění sádkartonovou konstrukcí s protipožární odolností R60min a odpočet plentování ocelových nosníků dle původního řešení. Předmětem změnového listu jsou rovněž nové plastové parapety, včetně vyrovnání podkladní konstrukce, proložení slávající parapety vykazovaly vysoké nerovnosti.

Odkaz na výkresy:
Odkaz na soupis prací:
Odkaz na jinou část smlouvy:
Návrh ocenění:

Vícepráce:	30 811,99 Kč
Méněpráce:	-8 563,37 Kč
Celkem bez DPH	22 248,62 Kč
DPH 21%	4 672,21 Kč
Celkem včetně DPH	26 920,83 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

TDI:	Miloš Rozhoň	datum:		podpis:
Projektant:	Ing. arch. Jaromír Kročák	datum:		podpis:
Investor :		datum:		podpis:
		datum:		podpis:

Přílohy:

samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W221786_10 Rozšíření zasedací místnosti

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL03 Ostatní vícepráce

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 248,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 248,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 248,62 CZK
Základní DPH	21 %	4 672,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH



26 920,83 CZK

v

Č. JUD. ENUVICH

dne

26.10.2016



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-8 563,37	-38
342	Sádrokartony	HSV			27 720,00	125
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 091,99	14
Cena celkem					22 248,62	100

Položkový rozpočet

S:	W221786_1012	Rozšíření zasedací místnosti
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03	Ostatní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-8 563,37
1	346244382	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm -0,30*5,30*4	m2	-6,36000 -6,36000	612,00	-3 892,32
2	346481111	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem -(0,25+0,35*2)*5,30*2 -(0,25+0,15*2)*2,43*4	m2	-15,41600 -10,07000 -5,34600	303,00	-4 671,05
Díl:	342	Sádrokartony				27 720,00
3	342999	D+M opláštění ocelových nosníků pomocí SDK desek tl.15mm, protipož. odolnost R60min	m	33,00000	840,00	27 720,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 091,99
4	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm 4*0,25*2,05	m2	2,05000 2,05000	300,50	616,03
5	632999	D+M plastový parapet, barava bílá š=25cm, d= 205cm	ks	4,00000	618,99	2 475,96