

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 44-2-951/17/PD
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 44-2-951/17/PD ze dne 4. 12. 2017. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad **1. 12. 2017**
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **31. 8. 2018**
Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:
 - geodetické zaměření stávajícího koryta toku **30. 4. 2018**
 - dokončení a odevzdání potvrzeného geometrického plánu Kat. úřadem **30. 9. 2018**
 - termín konání závěrečného výrobního výboru **31. 7. 2018**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 29. 5. 2018

V Krnově dne:

