

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 316 380/01/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 11770/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **GEOŠRAFO, s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

jejímž jménem jedná: Jiří Foltán, jednatel společnosti

IČO: 64793036

DIČ: CZ64793036

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 177139243/0300

telefon: 495 408 865

e-mail: geosrafo@geosrafo.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vitáček – zpracovatel zakázky

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy a cenu díla takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **geodetické práce pro akci Zaměření výšek kanalizačních šachet**, v rozsahu specifikovaném ve výzvě k předložení nabídky na geodetické práce

- 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby**
Výšky kanalizačních šachet dle zadávací dokumentace

Důvodem k úpravě předmětu smlouvy, jeho rozšíření, je doměření výšek stávajících kanalizačních šachet na domovních kanalizačních přípojkách v obci Mokré, které jsou ve vlastnictví VAK HK, a.s.. Původní předmět smlouvy, tedy zaměření 50 ks kanalizačních šachet na hlavní stokové síti, se rozšiřuje o 66 ks kanalizačních šachet na domovních kanalizačních přípojkách v obci Mokré.

2) Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. III. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

	Cena díla v Kč (bez DPH)
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby	55.500,-

nově

	Cena díla v Kč (bez DPH)
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby - SOD	55.500,-
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby - dodatek č.1	36.300,-
<input type="checkbox"/> 2.1. Zaměření skutečného provedení stavby - celkem	91.800,-

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Přílohy dodatku č. 1 – cenová kalkulace z 24.4.2018

Za objednatele:
V Hradci Králové dne 25.4. 2018

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne 25.4. 2018

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Jiří Foltán
jednatel společnosti
Geošrafo s.r.o.