

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-4304/2017**  
č. smlouvy zhotovitele: **55/17-17481**

na realizaci stavby

**„TSO výhybek č. 1 a 2 v ŽST Bečov u Mostu“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem  
Zastoupena **XXXX**  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

b) ve věcech technických:

**XXXX**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele:

**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1805

Zastoupena: **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

**XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1.** V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 08. 08. 2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

**2.2.** Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **3 908 437,29 Kč** bez DPH.“

### 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	3 939 317,29 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 32 050,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 1 170,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b>	<b>3 908 437,29 Kč</b>

## **Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

**3.1.** Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

**3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

**3.4.** Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1.

Ústí nad Labem dne: 04. 06. 2018

Litoměřice dne: 30. 05. 2018

.....  
objednatel  
**XXXX**

.....  
zhotovitel  
**XXXX**